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PROJEKTISUUNNITELMAPOHJAN 
KEHITTÄMINEN 
- Case: Yritys X 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusi pohja digitaaliselle projektisuunnitelmalle, jota 
käytetään jatkossa toimeksiantajayrityksen jokaisen projektin tukena. Opinnäytetyö käsittelee siis 
Yritys X:n tapahtumatuotantoprojektien hallintaa. Tehdyn työn tarkoituksena oli yhtenäistää 
yrityksen sisäisiä toimintatapoja, ja siten helpottaa projektityöskentelyä ja projektinhallintaa. 
Työ toteutettiin tutustumalla ensin tapahtumatuotannosta ja projektityöskentelystä kertoviin 
lähdemateriaaleihin. Tämän jälkeen esitellään toimeksiantaja ja lähtötilanne. Lisäksi toteutettiin 
ryhmähaastattelu, jossa oli mukana kaikki yrityksessä projekteja toteuttavat työntekijät. 
Ryhmähaastattelussa nousi esiin mielipiteitä nykyisen pohjan toimivuudesta, joista muodostettiin 
ehdotus 12 kehityskohdan luettelosta. Tämä lista mielessä pitäen työstettiin uusi 
ehdotusprojektisuunnitelmapohjaksi. Toisen ryhmähaastattelun avulla pohja viimeisteltiin, jonka 
jälkeen lopputuotos koulutettiin henkilöstölle. 
Työn tulokseksi saatiin projektisuunnitelmapohja, joka toimii kaikenlaisissa 
tapahtumatuotantoprojekteissa, ja kattaa entistä laajemmin tuotantojen eri osa-alueet. Esitelty 
kehityskohdeluettelo tuli käsiteltyä jokaisen projekteja yrityksessä toteuttavan henkilön 
hyväksymällä tavalla, ja näin saatiin henkilökuntaa sitoutettua projektisuunnitelmapohjan 
käyttöön. Tämä taas edistää merkittävästi toimintatapojen yhtenäistymistä, joka oli yksi työn 
tavoitteista. 
Tuloksena syntynyttä projektisuunnitelmapohjaa käytetään jatkossa yrityksen jokaisen 
tapahtumatuotantoprojektin tukena. Kun pohjaa hyödynnetään laajasti kaikissa projekteissa, 
yrityksessä tapahtuvaa työtä pystytään kehittämään ja tehostamaan. Pohja on tehty toimimaan 
kaikenlaisissa tapahtumatuotannoista, mutta se on kuitenkin laadittu ottaen huomioon juuri 
toimeksiantajayrityksen asiakkaat, tavoitteet ja toimintatavat. Tästä syystä muiden 
tapahtumatuotanto-organisaatioiden tulee käydä pohja huolella läpi ennen käyttöönottoa 
varmistuakseen siitä, että kaikki oleellinen on otettu huomioon.  
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DESIGNING OF PROJECT PLAN TEMPLATE 
- Case: Company X 
The aim of the thesis was to design a new basis and a template for a digital project plan, which 
will be used in the future to support every project in the client company. The thesis deals with the 
project management of Company X’s event productions. The purpose of the study was to unify 
the company’s internal operating methods, and to facilitate project work and project management. 
The thesis was carried out by first getting acquainted with the source materials about event 
production and project work. This was followed by a presentation of the client and the current 
situation. In addition, a group interview was conducted with all employees implementing projects 
in the company. The group interview raised opinions on the functioning of the current base, which 
formed a proposal from a list of 12 development points. With this list in mind, a new proposal 
project plan was developed as a basis. A second group interview was used to finalize the 
foundation, after which the final output was trained for staff. 
The result of the process is a project plan template that works in all types of event production 
projects and covers the various aspects of production more extensively. The presented 
development target was processed in a way that it was approved by each person implementing 
the projects in the company, and thus the staff is committed to using the project plan template. 
This, in turn, makes a significant contribution to the harmonization of policies, which was one of 
the aims of the thesis. 
The resulting project plan template will be used in the future to support every event production 
project in the company. When the project plan base is widely utilized in all projects, the work 
carried out in the company can be developed and made more efficient. The base has been made 
to facilitate all types of event productions, but it has been prepared taking into account the clients, 
goals and operating methods of the client company. For this reason, other event production 
organizations should carefully review the base prior to deployment to ensure that all important 
matters have been considered. 
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 SANASTO 
Briiffata Ohjeistaa, valmentaa tai informoida jotakin tehtävää, tilai-
suutta tms. varten (Kotimaisten kielten keskus 2020a) 
Hanke Tietyn päämäärän toteuttamiseen tähtäävä usein laajamittai-
nen työ, projekti (Kotimaisten kielten keskus 2020b) 
Osaprosessi Laadunhallinnan standardin ISO 9000:a mukainen joukko pro-
sessin eri toimintoja. (Sanastokeskus TSK 2018a) 
Projekti Määräaikainen hanke tai sen osa. (Kotimaisten kielten keskus 
2020c) 
Projektisuunnitelma Määrämuotoinen suunnitelma jonkin projektin toteutta-
maiseksi (Kotimaisten kielten keskus 2020d). Tässä työssä 
termillä tarkoitetaan koko projektin kattavaa suunnitelmaa, 
tarjouspyynnön vastaanottamisesta jälkimarkkinointiin 
saakka. 
Prosessi Tapahtumasarja, kehityskulku (Kotimaisten kielten keskus 
2020e). ISO 9000 -standardin mukaan sarja toisiinsa liittyviä 
tai vuorovaikutteisia toimintoja, joiden avulla syötteet muuttu-
vat tuotoksiksi (Sanastokeskus TSK 2018b). 
Resurssi Voimavara (Kotimaisten kielten keskus 2020f). 
Suunnitelma Suunnittelun tulos, luonnos, ehdotelma, ajatus tms. jonkin tie-
tyn hankkeen toteuttamiseksi (Kotimaisten kielten keskus 
2020g) 
Suunnitelmapohja Suunnitelman teon alustana toimiva perusta, lähtökohta (Suo-
misanakirja 2020). Tässä työssä suunnitelmapohjalla tarkoi-
tetaan yleismallista projektisuunnitelman lähtökohtaa, jonka 
päälle projektisuunnitelmaa on helppo lähteä rakentamaan. 
Tapahtumatuotanto Tapahtumatuotanto terminä on monimutkaista määritellä. 
Käytännössä kuitenkin tapahtumatuottamisen piiriin kuuluvat 
kaikki elementit, joita tarvitaan onnistuneen tapahtuman tuot-
tamiseksi, aina tilasta pitopalveluun ja kutsuprosessista esiin-
tyjien hankkimiseen. (YSA, Yleinen suomalainen asiasanasto 
2016) 
Tuotantosuunnitelma Yksittäinen dokumentti tai niistä muodostuva kokoelma, jonka 
mukaisesti projektia aletaan kehittämään eteenpäin. Tuotan-
tosuunnitelmat ovat yleensä vapaamuotoisia ja vaihtelevat yri-
tyksen tai projektin mukaan. (Karjalainen & Turunen 2019, 3).
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtumatuotantoprojektien hallintaa. Työn tavoitteena 
on kehittää uusi digitaalinen projektisuunnitelmapohja, jota käytetään jatkossa toimeksi-
antajan jokaisen projektin tukena. Toimeksiantajana on Yritys X, joka on tapahtuma-
alalla jo pidempään toiminut yritys.  
Toimeksiantajayrityksessä jokainen asiakkaalle tehtävä tapahtuma tai tapahtumasarja 
on oma projektinsa, jotka usein eroavat toisistaan paljonkin. Jokaisella projektilla on kui-
tenkin yhteneväisiä piirteitä. Yrityksessä on lähdetty kehittämään yhtenäisiä toimintata-
poja helpottamaan projektityöskentelyä ja projektinhallintaa. Yrityksen kasvaessa voi-
makkaasti keskittymisen pääpaino ei ole ollut työn tekemisen kehittämisessä tai sen te-
hostamisessa. Tähän on kuitenkin jatkossa tarkoitus keskittyä enemmän. Tätä lähdin 
opinnäytetyölläni kehittämään, eli tässä työssä kuvaan yrityksessä tapahtuvaa tuotanto-
prosessia, ja täydennän jo olemassa olevaa tuotantosuunnitelmapohjaa, jonka lähtöti-
lanne on tämän työn liitteenä. 
Tapahtumien tuottamisesta on kirjoitettu paljon opinnäytetöitä, joiden tuloksena on syn-
tynyt paljon oppaita ja muistilistoja tapahtumien järjestämiseen. Lähelle omaa aihettani 
osuu Olenius (2016) Laureasta, sekä Taponen (2014) Humakista. He ovat kummatkin 
opinnäytteessään käsitelleet erilaisia projektihallintajärjestelmiä tapahtumatuotannon 
näkökulmasta. Näissä töissä on ollut näkökulmana oikeanlaisen työkalun valinta esi-
merkkiyrityksen projektinhallinnan tueksi. Nämä eroavat kuitenkin omasta työstäni, sillä 
toimeksiantajalla oli jo valmiiksi olemassa projektinhallintaohjelmisto, jota käytettiin yri-
tyksessä laajasti moneen eri käyttötarkoitukseen. Oli siis luontevaa ja kustannusteho-
kasta jatkaa ja tehostaa tämän käyttöä.  
Työssä avaan ensin lähdekirjallisuuden ja internet-lähteiden avulla tapahtumatuotantoa 
käsitteenä. Lisäksi aion kertoa, mitä tarkoitetaan projektityöskentelyllä, sekä miksi pro-
jektit vaativat projektinhallintaa. Käsittelen myös tapahtumatuotantoa prosessina, ja sitä, 
miten tapahtumatuotannot yleisimmin etenevät. Tärkeimpänä asiana aion kertoa projek-
tisuunnitelman teosta: miksi sellainen on tärkeää olla olemassa ja millaisia asioita se 
pitää sisällään.  
Teoriaosuuden jälkeen esittelen paremmin toimeksiantajan sekä kerron heidän projek-
teistaan ja projektinhallintajärjestelmästään. Tämän jälkeen tutustun toimeksiantajan 
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vanhaan tuotantosuunnitelmaan. Tuotantosuunnitelma halutaan laajentaa kattamaan 
koko projektin elinkaari, jonka takia opinnäytetyön tuloksena syntyvää tuotosta kutsutaan 
projektisuunnitelmaksi. Projektisuunnitelman kehittämisessä käytän hyväksi aiempaa 
kokemustani tapahtumien tuottamisesta, sekä toimeksiantajayrityksessä keräämääni 
kokemusta työyhteisön tavoista ja projektitoiminnasta. Ryhmähaastattelun avulla kartoi-
tan jokaisen yrityksessä projektien kanssa työskentelevän mielipiteitä nykyisen pohjan 
toimivuudesta, sekä kerään kehitysideoita ja ehdotuksia uutta versiota varten. Ryhmä-
haastattelujen tulosten pohjalta koostan uuden version projektisuunnitelmasta.  
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2 TAPAHTUMATUOTANTO PROJEKTINA 
Tapahtuma-alan kasvu ja kehitys on tällä hetkellä nopeaa. Vielä 50 vuotta sitten tapah-
tumien tavoite oli korkeintaan se, että vieraat viihtyvät. Silloin hyvä tapahtuma oli sellai-
nen juhla, jossa tarjolla oli ruokaa ja juomaa. Siitä alan kehitys on ollut hurjaa, ja nykyään 
tapahtumia järjestetään tavoitteellisuus mielessä pitäen. Kilpailu alalla on kasvanut. Li-
säksi ihmisten ajankäytölle täytyy tarjota jatkuvasti enemmän vastinetta. (Vallo & Häyri-
nen 2016, 24-26.) Pelkästään vuodesta 2017 vuoteen 2019 tapahtumamarkkina Suo-
messa oli kasvanut 20 miljoonaa euroa (Sponsor Insight 2020 & Sponsor Insight 2019). 
Tässä luvussa kerron teoriatietoa tapahtumatuotannosta ja projektityöskentelystä lähde-
materiaalin pohjalta. Lisäksi käyn läpi projektisuunnitelman tavoitteita ja sisältöä, sekä 
tapahtumatuotantoprojektien tyypillisiä ominaispiirteitä ja vaiheita. 
2.1 Tapahtumatuotanto 
Tapahtuma voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Yksi määritelmistä on se, että tapah-
tuma on ajan ja tilan rajoittamaa toimintaa. Lisäksi tapahtumalla on aina ohjelma, järjes-
täjä ja katsojat tai osallistujat. (Andersson ym. 2009, 16.) 
Tapahtumatuotanto terminä on monimutkaista määritellä. Käytännössä kuitenkin tapah-
tumatuottamisen piiriin kuuluvat kaikki elementit, joita tarvitaan onnistuneen tapahtuman 
tuottamiseksi, aina tilasta pitopalveluun ja kutsuprosessista esiintyjien hankkimiseen. 
(YSA, Yleinen suomalainen asiasanasto. 2016) 
Jokainen järjestettävä tapahtuma ja sen tuottaminen on projekti eli hanke. Saksalan mu-
kaan projekti määritellään yksittäiseksi hankkeeksi, jolla on selkeä aloitus ja lopetus, ja 
jonka laajuus on määritelty etukäteen. Kuten muillekin projekteille, myös tapahtumatuo-
tantoprojektilla on aina etukäteen määritellyt voimavarat sisältäen rahat ja tekijät, pää-
määrät ja oma organisaatio eli toteuttajaryhmä. Tapahtuman järjestävän organisaation 
toiminnasta vastaa projektipäällikkönä toimiva henkilö.   (Saksala 2015, 169)  
Kaikki tapahtumatuotantoprojektit vaativat kykyä organisoida ja keinoja hallita saatavilla 
olevia resursseja. Tämä siis tarkoittaa sitä, että aikataulutuksen tulee onnistua, budjetin 
täytyy pitää ja työntekijöiden osaaminen ja motivaatio täytyy käyttää mahdollisimman 
hyvin hyödyksi. Kaikki tulee tehdä ajallaan ja luotettavasti. Lisäksi aina tulee ottaa 
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huomioon riskien hallinta, eli miten esimerkiksi turvallisuus- ja vakuutusasiat hoidetaan 
ja tapauksesta riippuen otetaan selvää esimerkiksi sähkön saatavuudesta ja liikennejär-
jestelyistä. Varsinkin suuremmissa tapahtumatoteutuksissa on heti alusta saakka luo-
tava tarkka projektisuunnitelma, jossa on määritelty selkeät välietapit ja vastuuhenkilöt. 
(Saksala 2015, 169 - 170)  
2.2 Projekti ja projektiorganisaatio 
Projektikirjallisuudessa projektille on useita määritelmiä. Hallittu projekti -kirjassa projek-
tilla tarkoitetaan kertaluontoista kokonaisuutta, jolla on rajalliset ajalliset, rahalliset ja to-
teutuksen laajuuteen liittyvät resurssit. Kertaluontoisuudella tarkoitetaan sitä, että mitään 
samanlaista ei ole ennen tehty. (Mäntyneva 2016, 13) Juuri tämä tekee Yritys X:n järjes-
tämistä yritystapahtumista projekteja. Vaikka asiakas saattaa jatkaa yhteistyötä vuo-
desta toiseen, ja osasta asiakkaille luoduista konsepteista syntyykin vuosittain toistuva 
tapahtuma, on jokainen toistokerta uniikki. Jokaisella tapahtumalla on esimerkiksi oma 
määritelty tavoitteensa, budjettinsa sekä tuotantotiiminsä. 
Ominaista on, että projekti pitää sisällään tilapäistä toimintaa, joka on ajoitettu. Toimin-
nan tarkoituksena on päästä projektille asetettuun selkeään tavoitteeseen. Tavoittee-
seen päästään käyttämällä projektille asetettuja rajallisia resursseja projektipäällikön 
koordinoimana. Lisäksi lopputulokseen pääsemiseen kuuluu aina riskin ottaminen ja hal-
linta. (Mäntyneva 2016, 13) 
Yksinkertaisimmillaan projektiorganisaatio sisältää projektipäällikön ja projektiryhmän jä-
senet. Tyypillistä on, että projektiorganisaation koko vaihtelee matkan varrella, ja on suu-
rimmillaan projektin toteutusvaiheessa. Projektiorganisaatiota johtaa projektipäällikkö, 
jonka tehtävänä on projektisuunnitelman laatiminen, projektiryhmän työskentelyn aloit-
taminen ja ohjaaminen, tehtävien jakaminen ja tiedottaminen projektiin osallistuville hen-
kilöille, näiden tehtävien edistymisen seuranta, loppuraportointi ja projektin päättäminen. 
Projektiryhmään kuuluvan vastuulle jää osallistuminen oman tehtäväalueensa toimenpi-
teiden suunnitteluun, hänelle asetettujen tehtävien hoitaminen ja niistä huolehtiminen, 
sekä edistymisestä raportointi projektipäällikölle. (Mäntyneva 2016, 23) 
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2.3 Projektisuunnitelma projektinhallinnan välineenä 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan johtamistapojen soveltamista, jolla tähdätään siihen, että 
projektin tavoitteet ja päämäärät tulevat saavutettua. (Artto ym. 2008, 41) Projektin to-
teutus jakautuu kahdeksaan projektinhallinnan tietoalueeseen:  
 
Kuvio 1: Projektinhallinnan tietoalueet. (Artto ym. 2008, 100). 
Hyvän projektisuunnitelman tulee ottaa huomioon kaikki aiemmin mainitut tietoalueet 
koko projektin ajan. (Artto ym. 2008, 100). Varsinkin suuremmissa tapahtumatoteutuk-
sissa on heti alusta saakka luotava tarkka projektisuunnitelma, jossa on määritelty sel-
keät välietapit ja vastuuhenkilöt (Saksala 2015, 169 - 170).  
Jokaista projektia aloittaessa tulee punnita, onko sen tekeminen kannattavaa ja onko se 
mahdollista tuottaa onnistuneesti. Tässä arvioinnissa on hyödyksi aiemmin tuotettujen 
projektien dokumentointi ja niistä koostettu data. Tämän vuoksi on tärkeää, että doku-
mentointi olisi jokaisessa projektissa samanlaista. (Taimer 2016). 
Suunnittelu on projektin toteutusta edeltävä, sitä suuresti määrittävä työvaihe, jossa so-
vitaan yhdessä sidosryhmien kanssa projektin päämäärästä, sen sisällöstä, toteutusta-
voista, siihen käytettävistä resursseista sekä muista yksityiskohdista, jotka projektin to-
teuttamiseen liittyvät. Suunnittelutyön tuloksena on projektisuunnitelma, joka on 
Kokonaisuuden 
hallinta
Laajuuden 
hallinta
Aikataulun ja 
resurssien 
hallinta
Kustannusten 
hallinta
Hankintojen 
hallinta Riskien hallinta
Laadunhallinta Viestintä ja tiedonhallinta
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projektinhallinnan keskeinen väline. Projektisuunnitelman avulla tehtävä työ ja projektin-
hallinta säilyy oikeansisältöisenä ja tasapainoisena kokonaisuutena. (Artto ym. 2008, 
106). 
Projektin suunnittelun tarkoituksena on määritellä projektin sisältö, budjetti ja aikataulu. 
Kun projekti käynnistyy, olennaista on jakaa tehtäviä ja vastuualueita projektiin osallistu-
ville henkilöille. Myös tämä jako voidaan kirjata projektisuunnitelmaan. Toteutusvai-
heessa on tärkeää, että kaikilla on projektiin liittyvää tietoa tarpeeksi, ja että tämän tiedon 
välittämiseen on tehokkaat ja selkeät väylät. Helpointa on, jos projektiin liittyvä viestintä 
on keskitetty yhteen paikkaan, johon kaikilla on pääsy. (Taimer 2016). 
Projektisuunnitelmaa käytetään myös projektin etenemisen seurantaan. Tästä syystä on 
tärkeää pitää suunnitelma jatkuvasti ajan tasalla. Seurannassa on avuksi, jos käytössä 
on kattava projektinhallintaan tarkoitettu järjestelmä, josta näkee työvaiheiden tilan, ja 
jossa työvaiheita ja niiden aikataulutusta on yksinkertaista päivittää ja tarvittaessa muo-
kata. Ongelmien ratkaisua ja projektin etenemistä nopeuttaa ja tehostaa reaaliajassa 
kulkeva viestintä, ja tiedostojen jakomahdollisuus. (Taimer 2016). 
Projektin päättyessä tärkein asia on, että asiakas on saatu tyytyväiseksi. Yhtä tärkeä 
asia on myös arvioida omalta kannalta, miten projektin toteutuksessa onnistuttiin, mitä 
oppia siitä saatiin irti, kuinka paljon siitä jäi rahaa ja miten vastaavanlaisia projekteja 
jatkossa kannattaisi hinnoitella ja hoitaa. (Taimer 2016). 
2.4 Tapahtumatuotantoprojektin kulku 
Tapahtumatuotantoprojektit nähdään usein kolmiosaisina. Ne koostuvat tapahtuman 
suunnittelusta, tapahtuman toteuttamisesta, sekä jälkimarkkinoinnista ja -tuotannosta. 
Tämä kokonaisuus kestää tilanteesta riippuen kuukaudesta useampaan vuoteen. Onnis-
tuneen tapahtuman järjestämiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Kaksi kuukautta on 
usein minimiaika suunnittelusta jälkimarkkinointivaiheeseen, mikäli halutaan saada hy-
viä tuloksia. (Vallo & Häyrinen 2016, 189)  
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Kuvio 2: Tapahtumaprojektin eteneminen. (Vallo & Häyrinen 2016, 189). 
Tästä kolmiosaisuudesta huolimatta myös tapahtumaprojekteja edeltää aloitukseen liit-
tyvä arviointi- ja määrittelyvaihe, kuten muitakin projekteja. Tapahtumamarkkinointialalla 
usein tämä arviointi ja laajuuden määrittely tapahtuu asiakkaan puolella, eli se on usein 
jo jollain tasolla käsitelty, kun asiakas tekee tarjouspyynnön. 
Suunnitteluvaihe 
Kun tapahtuma on myyty, sen suunnittelu alkaa ensin käynnistämällä projekti ja resur-
soimalla se. Tällä tavalla tapahtumalle löydetään tuottaja, ja se saadaan siirrettyä tuo-
tantoon. Tämän jälkeen lyödään lukkoon päätökset, jotka mahdollisesti on asiakkaan 
kanssa jääneet myyntivaiheessa vielä auki. Päätösten teon jälkeen vahvistetaan ja var-
mistetaan kaikki alihankkijoilta saadut tarjoukset. Lisäksi täytyy hoitaa lukemattomien eri 
kokoisten käytännön asioiden organisointi. Näistä tekijöistä koostuu tapahtumaproses-
sin suunnitteluvaihe, joka yleensä koostaa 75 % tapahtuman tekoon käytetystä ajasta. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 189) 
Tapahtuman suunnittelu = 75 %
•Projektin käynnistäminen ja resurssointi
•Tuotantoon siirto
•Tapahtuman määrittely ja suunnittelu
•Tarjouspyyntöjen lähettäminen ja saatujen tarjousten vahvistaminen
•Käytännön asioiden organisointi
Tapahtuman toteutusvaihe = 15 %
•Tapahtuman rakentaminen
•Tapahtuman veto
•Tapahtuman purku
Tapahtuman jälkituotanto = 10 %
•Asianosaisten kiittäminen
•Materiaalien toimitukset ja dokumentointi
•Palaute ja tuloksien yhteenveto ja 
raportointi
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Toteutusvaihe 
Itse tilaisuuden toteuttamiseen kuluu aikaa vain n. 10 %. Toteutusvaihe koostuu raken-
nusvaiheesta, itse tapahtumasta (eli tapahtuman vedosta) ja purkuvaiheesta. (Vallo & 
Häyrinen 2016, 189) 
Jälkimarkkinointi ja -tuotantovaihe 
Jälkimarkkinointivaihe pitää sisällään loput 15 % työstä. Siihen kuuluu asianosaisten kiit-
täminen, materiaalien toimitukset, palautteen keräämisen ja työstön, projektin dokumen-
toinnin viimeistelyn, sekä tapahtuman tuloksen yhteenvedon sekä raportoinnin. (Vallo & 
Häyrinen 2016,  
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3 PROJEKTISUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 
Toimeksiantajayrityksessä oli muutama vuosi sitten laadittu projektien käyttöön tuotan-
tosuunnitelmapohja (Liite 1: Vanha tuotantosuunnitelma). Kyseistä pohjaa käytettiin 
vaihtelevasti, koska se ei ollut kaikille mieluisa, eikä tukenut riittävästi kaikenlaisia ja kai-
kenmittaisia projekteja. Tästä syystä suunnitelmapohjaa päätettiin lähteä kehittämään. 
Projektisuunnitelman kehittäminen päätettiin tehdä kuudessa vaiheessa seuraavasti: 
1. Tuotantosuunnitelmaan tutustuminen ja ensimmäinen ryhmähaastattelu 
2. Kehityskohdelistan laatiminen nykytila-analyysin perusteella 
3. Kehityskohdelistan hyväksyttäminen tuotannonjohtajalla 
4. Uuden suunnitelmapohjan laatiminen kehityskohdelistan mukaisesti 
5. Toinen ryhmähaastattelu ja suunnitelmapohjan viimeistely 
6. Lopputuloksen hyväksyttäminen ja kouluttaminen 
Ensimmäisenä siis tutustun olemassa olevaan tuotantosuunnitelmapohjaan, jotta ym-
märrän sen sisällön ja työvaiheet. Pystyn tässä vaiheessa jo oman kokemukseni mukaan 
peilaamaan suunnitelmaa todellisiin kyseisen organisaation toimintatapoihin. Kartoitan 
kuitenkin lähtötilannetta ja työntekijöiden mielipiteitä ensimmäisessä vaiheessa myös 
ryhmähaastattelun avulla. Ryhmähaastattelun ja lähtötilanteen kartoittamisen perus-
teella laadin ehdotuksen kehityskohteista, jota tukena käyttäen aion suunnitelmapohjaa 
lähteä työstämään. Kolmannessa vaiheessa hyväksytän tämän listan mukaisen työstön 
aloittamisen tuotannonjohtajalla, joka tekee päätöksen tähän projektiin käytettävissä ole-
vista ajallisista resursseista. 
Neljännessä vaiheessa on vuorossa uuden suunnitelmapohjan laatiminen. Toisen ryh-
mähaastattelukierroksen avulla varmistan, että koko henkilökunta on yhtä mieltä teh-
dyistä toimenpiteistä. Näin on tarkoitus taata mahdollisimman korkea sitoutumisaste uu-
den pohjan käyttämiseen projekteissa. Tämän jälkeen edessä on enää viimeiset viilauk-
set, jonka jälkeen hyväksytän lopputuloksen vielä tuotannonjohtajalla. Viimeisenä aske-
leena on projektisuunnitelmapohjan kouluttaminen koko projekteja toteuttavalle henki-
löstölle. 
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3.1 Esimerkkiyrityksen ja lähtökohtien esittely 
Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä. 
Markkinointi on käsitteenä toimintaa, jolla on tavoite, ja jonka tarkoituksena on välittää 
haluttu viesti ja saada sen vastaanottaja toimimaan organisaation toivomalla tavalla. Kun 
yhdistetään tämä käsite tapahtumiin, syntyy tapahtumamarkkinointi, joka on siis tavoit-
teellista ja vuorovaikutteista toimintaa, joka yhdistää organisaatiota ja sen kohderyhmiä 
valitun sisällön tai asian ympärille tapahtumaan, joka on toiminnallinen kokonaisuus. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 21) 
Työn toimeksiantaja, Yritys X on vuonna 2013 perustettu tapahtumamarkkinointiyritys, 
jolla on toimistoillaan Turussa ja Helsingissä yhteensä 15 työntekijää ja ympäri Suomen 
iso joukko freelancereita. Yritys tuottaa noin 100 tapahtumaa vuositasolla noin 40 eri 
paikkakunnalla. Yritys X tuottaa yritystapahtumia, jotka on suunnattu asiakasyrityksen 
asiakkaille, henkilöstölle tai kuluttajille. Tapahtumat ovat esimerkiksi aamiaistilaisuuksia, 
messuja, seminaareja, työhyvinvointi- ja virkistyspäiviä tai konsertteja. Toimeksianta-
jayrityksen tavoitteena on jatkaa kasvua ja säilyttää asiakaslähtöisyys tapahtumien tuot-
tamisessa. 
Digitaalinen projektinhallintatyökalu Monday.com 
Suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja tehokas projektityöskentely vaatii projektinhallintaa. 
Projektit vaativat aina esimerkiksi suunnittelua, seurantaa ja johtamista. Digitaaliset pro-
jektityökalut on suunniteltu auttamaan näissä asioissa, jotta aika ei kulu turhaan tietojen 
kyselemiseen, projektiaikataulujen päivittämiseen tai dokumenttien etsimiseen. Näin jää 
enemmän aikaa keskittyä projektin ydintekemiseen. (Pulkkanen 2020). 
Toimeksiantajayrityksessä digitaalisen projektinhallintatyökalun tarve on merkittävä, sillä 
oman työnsä saa hoitaa mistä käsin tahansa. Työn tekeminen etänä on välillä jopa vält-
tämätöntä, sillä tapahtumia järjestetään eri puolilla maata. Sekä oman työn, että projek-
tien suunnittelussa ja hallinnassa käytetään yrityksessä Monday.com-nimistä projektin-
hallintatyökalua. Kyseinen työkalu on ollut yrityksessä laajassa käytössä jo muutaman 
vuoden, ja siihen on oltu tyytyväisiä. Tästä syystä ei nähty tarpeelliseksi lähteä kartoitta-
maan muita vaihtoehtoja, vaan päätettiin jatkaa saman työkalun käyttöä. Näin vältytään 
myös ylimääräiseltä henkilöstön kouluttamiselta ja uusilta lisenssimaksuilta. Tästä 
työssä tässä opinnäytetyössä en näe tarpeelliseksi esitellä muita projektinhallintaohjel-
mistoja. 
 TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tia Merisaari 
17 
Monday.com on pilvipalveluna toimiva työnhallintajärjestelmä, jonka ideana on tiimien ja 
projektien hallinnan lisäksi luoda läpinäkyvämpää työkulttuuria (Feder 2019). Harward 
Business Review -julkaisun mukaan tiimit ovat tuottavampia ja sitoutuneita, kun esimie-
het ja organisaatio toimii läpinäkyvästi. Suurempi läpinäkyvyys johtaa suurempaan luot-
tamukseen, joka taas edistää sitoutuneisuutta ja menestystä pitkällä aikavälillä. (Hen-
derson Brower ym. 2017). Näistä syistä yritys oli päätynyt kyseisen työkalun käyttöön.  
Digitaalisen projektinhallinnan lisäksi, Monday.comin avulla pystyy esimerkiksi hallinnoi-
maan myynnin, rekrytoinnin ja liiketoiminnan prosesseja. Se soveltuu hyvin myös tapah-
tumien järjestämiseen. Tällä hetkellä Monday.comia käyttää yli 100 000 tiimiä eri toi-
mialoilla ympäri maailman. (Feder 2019). 
Monday.comissa mukautettavuus jakautuu neljään komponenttiin: tauluihin, ryhmiin, sa-
rakkeisiin ja asiakohtiin. Taulut ovat kuin laskentataulukkoja, mutta eri tarkoituksiin tai-
puvia ja helposti jaettavia. Yhdelle taululle voi sijoittaa haluamansa määrän allekkain si-
joittuvia erillisiä ryhmiä. Jokainen ryhmä pitää sisällään yhden tai usemman sarakkeen, 
joiden nimeämistavan ja sisällön voi valita itse. Ryhmän alle sijoittuvat lisättävät asiakoh-
dat. Lisäksi kaikki sisältö on värikoodattua, jolloin omaa tehtävälistaansa on helppo hah-
mottaa myös visuaalisesti. (Feder 2019). 
 
Kuva 1: Esimerkki Monday.comin taulunäkymästä. 
Monday.comissa kaikki taulut pystyy jakamaan muiden nähtäväksi. Kaikki sisältö on mui-
den kommentoitavissa, joten alusta taipuu hyvin myös työpaikan sisäiseen kommuni-
kointiin. Taulujen jakaminen helpottaa myös yhteistyötä muiden kanssa. Keskittämällä 
projektinhallinta ja tiimin työkuorma yhteen paikkaan helpotetaan jokaisen kärryillä 
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pysymistä siitä, missä mennään minkäkin asian suhteen ja mitä on kenelläkin työn alla. 
(Feder 2019) 
3.2 Ryhmähaastattelu menetelmänä 
Arvioin tuotantosuunnitelmapohjan lähtötilannetta oman kokemukseni ja lähdemateriaa-
lien lisäksi myös ryhmähaastattelun perusteella. Käsittelen ryhmähaastattelun tuloksia 
luvussa 3.3 lähtötilanteen kuvauksen lomassa. Tämän jälkeen vedän haastattelun tulok-
set ja kehittämiskohteet yhteen luvussa 3.4a. 
Ryhmähaastattelut ja -keskustelut ovat yleistyneet aineiston keräämisen menetelmänä 
2000-luvulla (Hyvärinen ym. 2017). Ryhmähaastattelu sopii aineiston ja tiedon keräämi-
seen asioista, joissa on mahdollisuus hyötyä ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 
Tässä opinnäytteessä päädyin käyttämään kyseistä menetelmää juuri tästä syystä. Yh-
dessä käydystä keskustelusta saa ideoita ja vinkkejä konkreettiseen kehittämistyöhön.  
Toisten ihmisten avulla haastattelun aikana voi tulla mieleen sellaisia asioita, joita yksi-
löhaastattelussa ei välttämättä muistu mieleen. Yhteiset kokemukset samasta aiheesta 
tuottavat uusia näkemyksiä ja monipuolisuutta haastatteluaiheeseen. (Saaranen-Kaup-
pinen & Puusniekka 2006) 
Haastattelijana minun tehtäväni on kannustaa kaikkia ryhmähaastattelujen jäseniä pu-
humaan ja toimia keskustelun ohjaajana ja moderaattorina. Näin varmistan kaikkien 
osallistuvien henkilöiden mahdollisuuden ilmaista oman näkemyksensä käsiteltävään ai-
heeseen tai kysymykseen. (Hyvärinen ym. 2017). 
3.3 Nykytilanneanalyysi ja kehityskohteiden selvittäminen 
Jo aiemmin projektinhallinta-alustaan Monday.comiin oli kehitetty pohja tuotantosuunni-
telmalle. Olemassa olevaa pohjaa käytettiin vaihtelevasti tuotannoissa työkaluna. Kysei-
nen työkalu oli työntekijöiden keskuudessa selvästi tarpeellinen ja toivottu, mutta tämän 
hetkinen versio ei ollut kaikkien mieleen, eikä selvästi sopinut kaikenlaisiin ja -mittaisiin 
projekteihin. Yrityksen tuotantopäällikön kanssa siis päädyimme ottamaan työn alle 
suunnitelmapohjan kehittämisen tämän hetkisten työtapojen tutkimisen kautta. 
Ensimmäisen ryhmähaastattelun avulla aion kartoittaa mielipiteitä nykyisen pohjan toi-
mivuudesta, sekä kerätä kehitysideoita ja ehdotuksia uutta versiota varten. Kutsun 
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ryhmähaastatteluun paikalle jokaisen yrityksessä projektien kanssa työskentelevän hen-
kilön. Paikalla on siis minun ja tuotannonjohtajan lisäksi neljä tuottajana tai tuotantoas-
sistenttina työskentelevää, sekä kaksi yrityksessä projektipäällikkönä toimivaa työnteki-
jää. Toimin itse keskustelun moderaattorina. 
Käyn läpi tuotantosuunnitelman lähtötilannetta kohta kohdalta. Tuotantosuunnitelma on 
jaettu viikkokohtaisesti vaiheisiin, ja keskityimme keskustelemaan aina yhdestä vai-
heesta kerrallaan. Esittelin aina ensin, kuinka olen itse ymmärtänyt kyseisen vaiheen ja 
sen sisällön. Tämän jälkeen muut paikalla olleet keskustellen täydentävät tietojani, ja 
esittävät kommenttejaan ja kehitysideoitaan. Kirjaan näitä ylös keskustelun edetessä.  
Tuotannon vaiheet on esitelty alla tummennettuina otsikoina. Tuon kyseisten otsikoiden 
alla ilmi tuotantosuunnitelman lähtötilannetta, sekä ryhmähaastattelussa esiin nousseita 
asioita ja mielipiteitä kyseisestä vaiheesta. Vanha tuotantosuunnitelma on tämän opin-
näytetyön liitteenä. (Liite 1.) 
Myynti 
Aiemmassa tuotantosuunnitelmassa ei ollut kuvattuna ollenkaan myyntitiimin puolella ta-
pahtuvaa osuutta tuotannosta. Samaan aikaan tuotantosuunnitelman kehittämisen 
kanssa yrityksessä päätettiin kuvata myös myynnin prosessi. Tämä haluttiin osaksi uutta 
suunnitelmapohjaa. Näin tieto tulee jokaisen projektin alusta saakka kerättyä aina sa-
maan paikkaan jokaisen saataville. Näin vältytään turhalta työltä ja tiedon etsimiseltä. 
Tämä opinnäytetyö ei kuitenkaan käsittele ollenkaan myynnin puolella tapahtuvaa pro-
sessia, sillä se on toimeksiantajayrityksessä eri ihmisten vastuulla.  
Koska suunnitelmapohja on tämän toimenpiteen myötä tarkoitus laajentaa kattamaan 
koko projekti alusta loppuun saakka, kutsutaan syntyvää pohjaa tuotantosuunnitelma-
pohjan sijaan projektisuunnitelmapohjaksi. 
Päävastuujako 
Vanha tuotantosuunnitelma alkaa päävastuujaolla (Liite 1: Vanha tuotantosuunnitelma, 
s. 1-2). Siinä jaetaan jokainen osa-alue jonkun projektitiimiläisen vastuulle. Osa-alueet 
ovat ns. tapahtumatuotannon isoja kokonaisuuksia, aina budjetoinnista alihankkijapala-
vereihin sekä somistuksen ja kalustuksen suunnittelusta lupa-asioiden hoitamiseen. 
Ryhmähaastattelussa selvisi, että tätä ei nähty toimivaksi. Pitkässä listassa suurin osa 
tehtävistä oli sellaisia, että ne ovat jokaisessa projektissa aina samassa roolissa olevan 
henkilön vastuulla. Esimerkkinä tuotannon johto on aina projektipäällikön vastuulla, kun 
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taas aikataulut ja ajolistat suunnitteli aina tuottaja. Pitkän listan roolittamiseen kului siis 
jokaisella suunnitelman laadintakerralla turhaa aikaa. 
Toimeksiantajayrityksessä projektitiimi koostui aina vähintään kolmesta henkilöstä. Sii-
hen kuuluu asiakkaaseen ensikontaktin luonut ja konseptin kehittänyt myyjä. Projektin 
hallinnasta vastaa Yritys X:n palveluksessa pidempään toiminut, projektikokemusta ke-
rännyt ja mahdollisesti kyseisen asiakkuuden tunteva projektipäällikkö. Kaikesta käytän-
nön työstä ja valmisteluista vastaa tuottaja. Tuottajia saattaa projektin koosta riippuen 
olla myös useampi. Lisäksi esimerkiksi tapahtumassa paikan päällä saattaa olla enem-
mänkin työntekijöitä, joilla on toisistaan poikkeavat vastuualueet. Eri henkilöiden vastuu-
alueet olivat yrityksen historian aikana eläneet, ja niitä päätettiin päivittää myös nyt uu-
teen projektisuunnitelmapohjaan.  
Tuotannon käynnistyminen (viikko 1) 
Liitteestä 1 löytyvässä vanhassa tuotantosuunnitelmassa on kuvattu tuotannon käynnis-
tyminen sivuilla 2 ja 3. Tässä tuotannon vaiheessa tapahtuman tuottaminen siirtyy myyn-
niltä tuotannolle. Tuottaja perehdytetään kyseiseen projektiin. Usein tässä kohtaa pro-
jektipäällikkö on jo etukäteen saattanut tehdä alustavan tuotantosuunnitelman, joten se 
käydään läpi, ja jaetaan vastuut ja työtehtävät. Asiakkaan kanssa tehdään sopimus ja 
pidetään aloituspalaveri.  
Tuotantoon siirtämiseen toivottiin ryhmähaastatteluissa tehostamista ja yhdenmukai-
suutta. Tästä syystä tuotantoonsiirtovaihe päätettiin kuvata uuteen projektisuunnitelma-
pohjaan paremmin.  Projektit siirtyivät nykyään tuotannolle eri asteisesti valmisteltuina 
kokonaisuuksina. Jokin projekti saattoi olla hyvinkin valmis paketti, kun taas toinen oli 
vasta aivan alkutekijöissään tiedon keräämisen suhteen. Lisäksi tuotantosuunnitelmassa 
ollut kysymyslista koettiin työläänä, sillä samaan kohtaan ei ollut mahdollista tehdä ky-
symysten pohjalta muistiinpanoja, vaan kysymykset tuli kopioida muualle muistiinpano-
jen tekoa varten.  
Tuotannon alkuvaihe (viikko 2) 
Tuotannon alkuvaihetta on kuvattu vanhassa tuotantosuunnitelmassa sivuilla 3 ja 4 (Liite 
1). Asiakaspalaverin pohjalta päivitetään tarjouspresentaatio ja budjetti asiakkaalle. Sa-
malla lähetetään asiakkaalle myös ennakkolasku. Viimeistään tässä vaiheessa tehdään 
tuotantosuunnitelma. Vahvistetaan myynnin puolella tarjousvaiheessa pyydetyt kriitti-
simmät tarjoukset. Näitä ovat usein esimerkiksi tarjoukset tapahtumatilasta, puhujista ja 
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esiintyjistä. Nämä on tärkeää vahvistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta 
varaukset eivät raukea. Myös muita projektiin tarvittavia alihankkijoita kontaktoidaan 
tässä vaiheessa. Heidän kanssaan voidaan myös sopia mahdollisista briiffipalavereista. 
Alkuvaiheessa käynnistetään tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelu. Tähän on 
usein syntynyt jo tarjousvaiheessa jonkinlainen näkemys. Lisäksi suunnitellaan kut-
suprosessin eteneminen, keinot ja aikataulu. Mahdollisimman pian pyritään suunnittele-
maan myös Save the Date -viesti, jolla pyydetään kutsuttavia osallistujia jo etukäteen 
varaamaan päivä kalentereistaan.  
Tuotannon liikkeellepano (viikko 3) 
Tuotanto pyörähtää toden teolla käyntiin tuotannon kolmannella viikolla (Liite 1: Vanha 
tuotantosuunnitelma, s. 4). Kutsuttaville lähetetään aiemmassa vaiheessa suunniteltu 
Save the Date -viesti. Samalla lähdetään suunnittelemaan kutsun ja ilmoittautumissivun 
ulkoasua. 
Tässä vaiheessa myös suunnitellaan tapahtuman pohjakuva ja alustava aikataulu. Näi-
den perusteella on hyvä lähteä lyömään lukkoon tuotantoon mukaan valikoituneita ali-
hankkijoita. Erityisesti tekniikka ja catering on tärkeää briiffata alustavasti jo tässä vai-
heessa.  
Lisäksi pidetään sisäinen tuotantopalaveri, jossa tarkastetaan asioiden eteneminen 
suunnitelman mukaisesti, ja päivitetään suunnitelmaa tarvittaessa. Ryhmähaastatte-
lussa ilmeni, että aiemmin tuotantojen aikana on pidetty jonkin verran turhalta tuntuvia 
palavereja, vain koska näiden pitäminen on tarkasti määritelty tuotantosuunnitelmassa. 
Tämä päätettiin korjata uuteen projektisuunnitelmapohjaan. 
Tuotanto käynnissä (viikko 4) 
Kun tuotanto on jo käynnissä (Liite 1: Vanha tuotantosuunnitelma, s. 4-5), ja suunnitel-
mat ovat hyvässä vaiheessa, on aika tehdä niin kutsuttu site visit, eli katselmus tapahtu-
mapaikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että käydään tarkastamassa tila paikan päällä, ja sovi-
taan tapahtumapaikan edustajan kanssa tapahtumaan liittyvistä asioista. Näitä ovat esi-
merkiksi siivouksen ja järjestyksenvalvonnan varmistaminen. Jos nämä eivät tule tapah-
tumapaikan puolesta, täytyy ne hankkia jostain muualta. 
Site visitin perusteella päästään etenemään monen asian suhteen. Jo tässä vaiheessa 
on hyvä hakea tarvittavat luvat tapahtumalle. Ryhmähaastattelussa ilmeni, että 
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tuotantosuunnitelma ei ole aiemmin tukenut riittävästi lupa-asioissa ja tapahtumien tur-
vallisuuspuolen suunnittelussa. Kuten luvussa 2.1 todettiin, kaikissa tapahtumatuotanto-
projekteissa on tärkeää ottaa huomioon riskien hallinta, eli esimerkiksi miten turvallisuus- 
ja vakuutusasiat hoidetaan. Lisäksi luvussa 2.3 todettiin, että riskienhallinta on yksi kah-
deksasta projektinhallinnan tietoalueesta. Näin ollen se on välttämätöntä ottaa huomioon 
projektisuunnitelmassa. Tämän vuoksi kyseistä osa-aluetta päätettiin uudessa projekti-
suunnitelmapohjassa tuoda paremmin esille.  
Lisäksi site visitin perusteella suunnitellaan somistus, kalustus ja tapahtuman brän-
dääminen paikan päällä. Jo tässä vaiheessa on mahdollista arvioida tarvittavan henkilö-
kunnan määrää, ja suunnitella heidän työvuorojaan. 
Samalla kutsuprosessi etenee. Tässä vaiheessa viimeistellään ilmoittautumissivuston 
tekstit ja kuvamateriaalit. Kun ilmoittautumissivusto on valmis, on aika lähettää varsinai-
set kutsut.  
Tuotannon puoliväli (viikko 5) 
Tässä vaiheessa (Liite 1: Vanha tuotantosuunnitelma, s. 5) pidetään usein projektipala-
veri asiakkaan kanssa. Samalla lyödään lukkoon tapahtuman aikataulu, sekä valittu 
menu, mikäli tapahtumassa tarjoillaan ruokaa. Kalustus- ja somistussuunnitelmaan tu-
keutuen suunnitellaan myös tapahtuman kyltitys ja tarvittavat printtimateriaalit. Näiden 
grafiikat tilataan graafikolta. 
Samalla suunnitellaan ilmoittautumisesta lähetettävää muistutusviestiä, sen tekstiä ja ul-
koasua. Tässä vaiheessa on hyvä pitää myös sisäinen tuotantopalaveri. 
Suunnitelmista toteutukseen (viikko 6) 
Tällä viikolla (Liite 1: Vanha tuotantosuunnitelma, s. 5-6) on aika lähettää muistutusviesti 
tapahtumasta niille, jotka eivät ole vielä kutsusta huolimatta ilmoittautuneet. Lisäksi va-
rataan tapahtumahenkilökunta aiemmin suunniteltujen työvuorojen perusteella. Mikäli ta-
pahtuman laskuttaminen tapahtuu useammassa, kuin kahdessa erässä, on tässä vai-
heessa aika lähettää toinen ennakkolasku. Lisäksi varataan auto hankintojen tekoa, pak-
kaamista, rakentamista, tapahtumapäivää, purkamista sekä tavaroiden palautusta var-
ten. 
Samalla etenee somistus ja kalustus. Viimeistään tässä vaiheessa suunnitellaan somis-
tus valmiiksi. Tämä pitää sisällä myös pöytien ja esiintymislavan somistamisen. 
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Suunnitelman mukaisesti tilataan matto, kukat, kalusteet, tarvittavat brändäysmateriaalit, 
sekä pöytäliinat ja servetit.  
Samalla listataan, mitä on tarkoitus pakata mukaan omasta varastosta, ja mitä on tarkoi-
tus ostaa. Tämä lista lähetetään varastovastaavalle, joka tarkistaa listan. Tarkoituksena 
on välttyä siltä, että ostetaan jotain, mitä varastosta jo löytyisi, tai että samaa tavaraa 
ollaan viemässä kahdelle keikalle päällekkäin. Ryhmähaastattelussa kävi ilmi, että näin 
ei ole enää tarkoitus toimia, sillä nykyään varastotilaukset hoidetaan Monday.comissa 
olevan Varastotilaus-taulun kautta. Kyseinen elementti on silti tärkeää pitää edelleen 
osana projektisuunnitelmia, sillä kuten luvussa 2.3 todettiin, hankintojen hallinta kuuluu 
tärkeänä osana osaksi hyvää projektisuunnitelmaa. Tämä korjataan uuteen projekti-
suunnitelmapohjaan. 
Tapahtumaa edeltävä viikko (viikko 7) 
Tapahtumaa edeltävä viikko on kuvattu Vanhaan tuotantosuunnitelmaan sivuille 6 ja 7 
(Liite 1). Vielä ennen tapahtumaa pidetään sisäinen tuotantopalaveri, jossa varmiste-
taan, että kaikki on tullut huomioitua ja hoidettua. Lisäksi tavataan mahdollisesti asiakas 
vielä kerran ennen tapahtumaa, jonka avulla pidetään huolta, ettei siellä päässä ole syn-
tynyt vielä viime hetken toiveita. Ilmoittautumisen sulkeuduttua nähdään lopullinen ilmoit-
tautuneiden määrä, ja se ilmoitetaan kaikille tietoa tarvitseville. 
Tässä vaiheessa suunnitellaan rakennus ja purku valmiiksi. Lisäksi kootaan vahvistetun 
aikataulun perusteella ajolista, joka toimitetaan kaikille. Tapahtumaa edeltävällä viikolla 
myös viimeistellään ostoslista ja tarkastetaan, että kaikki lupa-asiat on varmasti hoidettu. 
Kun tapahtuma on suunniteltu ns. valmiiksi, on mahdollisuus viimein varmistaa, että 
kaikki mukaan tarvittava tavara varmasti mahtuu autoon. Jos näin ei ole, hankitaan lisää 
kuljetuskalustoa tai tilataan kuljetus alihankkijalta.  
Ajoissa ennen tapahtumaa on tärkeää perehdyttää kaikki kumppanit ja tapahtumaan tu-
leva henkilökunta. Lisäksi tehdään viimeiset printtitilaukset. Tässä vaiheessa myös huo-
lellisesti perehdytetään juontaja ja esiintyjät. Tapahtumassa mukana olevien tahojen pe-
rehdyttämiseen toivottiin yhtenäistämistä. Tätä tarkennetaan uuteen projektisuunnitel-
mapohjaan. 
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Tapahtumaviikko (viikko 8) 
Tapahtumaviikolle on suunnitelmassa jätetty hyvin vähän tekemistä (Liite 1: Vanha tuo-
tantosuunnitelma, s. 7). Kyseisellä viikolla on tarkoitus tehdä tarvittavat hankinnat ja pa-
kata kaikki mukaan lähtevät tavarat. Tässä on kuitenkin listan lyhyydestä huolimatta pal-
jon aikaa vievää toimintaa. 
Tapahtumaviikolla on ajastettu palautekysely lähtemään Lyytistä asiakkaan edustajalle 
tapahtumaa seuraavana arkipäivänä. Ryhmäkeskustelussa kuitenkin selvisi, että tämä 
käytäntö ei ole enää yrityksessä käytössä, eli palautetta ei enää kerätä asiakkaalta tällä 
tavalla. Hyvin usein tapahtumista kerätään kuitenkin palautetta asiakkaan toiveesta hei-
dän oman toiminnan kehittämiseksi, ja tämä onnistuu hyvin lähettämällä kysely ilmoit-
tautuneille. Tällaisen palautekyselyn voisi hyvin ajastaa lähteväksi jo tässä vaiheessa 
ennen tapahtumaa. Lisäksi tällaisen palautekyselyn toteuttamisen voisi lisätä osaksi 
uutta projektisuunnitelmaa. 
Tapahtuman jälkeen 
Tapahtuman jälkeen (Liite 1: Vanha tuotantosuunnitelma, s. 7-8) koittaa palautepalave-
rit, joissa käydään läpi opit ja onnistumiset. Palautepalaveri käydään sekä sisäisesti 
oman tiimin kesken, että asiakkaan kanssa. Sisäisen palautepalaverin yhteydessä laa-
ditaan lopullinen kululaskelma, joka lähetetään asiakkaalle. 
Lisäksi kiitetään kumppaneita ja annetaan heille palautetta. Samalla myös varmistetaan, 
että kumppaneilta tulee ostolaskut ajoissa sisään. Nämä käydään läpi ja tarkistetaan, 
että laskutus on oikein. Lisäksi tapahtuman tiedot kirjataan referenssiluetteloon ja tapah-
tuma arkistoidaan. 
Tapahtuman jälkeisistä työvaiheista ilmeni ryhmähaastattelussa, että dokumentointi ei 
ole jokaisella projekteja toteuttavalla henkilöllä riittävää ja yhteneväistä. Kuten kohdassa 
2.3 todettiin, jokaista projektia aloittaessa arvioidaan, onko projektin tekeminen kanna-
taavaa. Tässä arvioinnissa on avuksi riittävä ja yhteneväinen dokumentointi. Tätä halu-
taan parantaa uudella projektisuunnitelmapohjalla.  
Muita keskustelussa heränneitä huomioita 
Tapahtuman suunnitteluvaiheen aikana on tärkeää myös muistaa riittävä viestintä. Yritys 
X:n teettämän asiakaskyselyn mukaan tämä on koettu ongelmana useammissa tapah-
tumaprojekteissa ja erityisesti viestintä asiakkaan suuntaan ei ole ollut riittävää. Asiakas 
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on tuntenut olonsa epävarmaksi, eikä ole ollut tarpeeksi tietoinen projektin etenemisestä. 
Riittävää tiedonkulkua päätettiin osaltaan varmistaa myös uudella projektisuunnitelma-
pohjalla. 
Nykyisen käytännön mukaisesti projektit siirtyvät tuotantoon hyvin eri vaiheissa. Osa ta-
pahtumista saattaa siirtyä tuotannon työstettäväksi jo lähes vuoden ennen tapahtuma-
ajankohtaa. Osa projekteista taas ovat työmäärältään niin pieniä, että niitä varten riittää 
muutaman viikon työstöaika. Tämän vuoksi vanhan tuotantosuunnitelman ei koettu tu-
kevan parhaalla mahdollisella tavalla nykyisenlaisia projekteja. Tämä päätettiin korjata 
uuteen projektisuunnitelmapohjaan sen jaksotusta vaihtamalla. 
Yksi merkittävistä ongelmista oli ryhmähaastattelun mukaan se, että kaikki tuotannon 
osaprosessit eivät olleet suunnitelmassa riittävällä tavalla kuvattuja. Haastattelun poh-
jalta todettiin, että olisi tärkeää tuoda suunnitelmassa ilmi ainakin seuraavien osa-aluei-
den työstö alusta loppuun saakka kuvattuna: 
• Kutsuprosessi 
• Graafiset työt 
• Tapahtuman ohjelma 
• Tekniikan ja infran suunnittelu ja toteutus 
• Tapahtumaturvallisuus ja lupa-asiat 
• Tapahtuman somistus ja kalustus 
• Juomien ja ruokien suunnittelu ja toteutus 
• Tapahtumapaikkaan liittyvät asiat 
Ryhmähaastattelussa ilmeni myös, että näiden osaprosessien suodattamismahdollisuus 
olisi tarpeellinen ominaisuus projektisuunnitelmapohjaa käytettäessä. Näin esimerkiksi 
graafiset työt hoitavalle henkilölle olisi helppoa suodattaa lista, josta hän näkisi kaikki 
työtehtävät, joihin kyseisessä projektissa tarvitaan hänen työpanostaan. Tämä nostettiin 
yhdeksi kehityskohteeksi uuden projektisuunnitelmapohjan suunnittelua varten. 
3.4 Ryhmähaastattelun tulosten yhteenveto 
Vanhan tuotantosuunnitelman tutkimisen ja ryhmähaastattelun toteuttamisen perus-
teella laadin ehdotuksen kehityskohteista, joita haluaisin uudella suunnitelmapohjalla 
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lähteä kehittämään. Tämän seurauksena syntyi kahdentoista kohdan lista toimenpi-
teistä, jotka näin tärkeinä toteuttaa uutta suunnitelmaa laatiessa:  
1. Päävastuunjaon tehostaminen ja yhtenäistäminen  
2. Myynnin prosessi osaksi projektisuunnitelmapohjaa 
3. Projektisuunnitelmapohjan ajallisen jaksottamisen muuttaminen 
4. Tuotannon osaprosessien kuvaaminen ja suodatusmahdollisuus 
5. Tuotantoon siirron kuvaaminen ja tarkentaminen 
6. Turhien sisäisten välipalaverien karsiminen 
7. Lupa-asiat ja tapahtumaturvallisuus osaksi projektisuunnitelmia 
8. Varastotilausprosessin päivittäminen 
9. Tapahtumassa mukana olevien tahojen perehdyttämisen yhtenäistäminen 
10. Palautteenkeruuprosessin päivittäminen 
11. Dokumentoinnin kuvaaminen ja yhtenäistäminen  
12. Asiakkaan suuntaan kohdistuvan viestinnän lisääminen 
Esitin yrityksen tuotannonjohtajalle, että nämä kohdat on tarkoitus ottaa erityisesti huo-
mioon uutta pohjaa suunniteltaessa. Myös tuotannonjohtaja näki nämä kehityskohteet 
tärkeinä, ja hyväksyi suunnitelmapohjan työstämisen tämän listan mukaisesti. Koska 
suunnitelmapohja on tarkoitus laajentaa kattamaan koko projekti alusta loppuun saakka, 
kutsutaan tästä eteenpäin pohjaa tuotantosuunnitelmapohjan sijaan projektisuunnitel-
mapohjaksi.  
3.5 Toimintasuunnitelma uuden projektisuunnitelmapohjan luomiseksi 
Kun kehityskohdelista oli hyväksytty tehtäviksi toimenpideiksi, suunnittelin sen mukai-
sesti esityksen uudeksi projektisuunnitelmapohjaksi (Liite 2: Uusi projektisuunnitelma-
pohja). Otin huomioon ryhmähaastattelussa ylös kirjoittamani mielipiteet ja ehdotukset. 
Seuraavaksi laadin ehdotukseni siitä, kuinka näitä kahtatoista kehityskohdetta ehdotan 
kehitettäväksi, ja millaisia toimenpiteitä se edellyttää. 
Päävastuunjaon tehostaminen ja yhtenäistäminen 
Päävastuujakoon (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 1) lisätään roolit: Myyjä, Pro-
jektipäällikkö, Vastaava tuottaja / tuottaja, Graafikko, Somistus ja kalustus sekä On-site. 
Päävastuujaossa vanhassa suunnitelmassa olleet tehtävät jaetaan eri roolien alle siten, 
kun ne kaikissa toimeksiantajayrityksen tekemissä projekteissa yleensäkin asettuvat. 
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Näin tehtäviä ei tarvitse jokaisen projektin kohdalla jakaa uudelleen. Tämän lisäksi roo-
lien alle avataan lisää niiden sisällään pitämiä tehtäviä. 
Myynnin prosessi osaksi projektisuunnitelmapohjaa 
Myynnin prosessi liitetään osaksi projektisuunnitelmaa, jotta kaikki tieto kerätään heti 
tarjouspyynnön vastaanottamisesta saakka yhteen paikkaan (Liite 2: Uusi projektisuun-
nitelmapohja, s. 2-3). Myynnin osuus jaetaan kahteen vaiheeseen: tarjouksen rakenta-
miseen ja kaupan lukkoon lyömiseen eli tarjouksen clousaukseen. Tarjouksen rakenta-
misvaiheessa on työtehtävät, jotka on tehtävä ennen, kuin tarjous saadaan lähtemään 
asiakkaalle. Lisäksi se sisältää tarjouksen presentoinnin ja lähettämisen, asiakkaan 
muistuttelun sekä tarjouksen muokkauksen tarpeen mukaan. Tarjouksen clousaamiseen 
taas sisältyy kaikki työ, joka on tehtävä, mikäli kauppa kotiutuu.  
Projektisuunnitelmapohjan ajallisen jaksottamisen muuttaminen 
Aiemmin tuotantosuunnitelmassa olevat työt oli jaettu kymmeneen osaan seuraavasti: 
1. Päävastuujako 
2. Tuotanto lähtee käyntiin: Viikko 1  
3. Viikko 2 
4. Viikko 3 
5. Viikko 4 
6. Viikko 5 
7. Viikko 6 
8. Tapahtumaa edeltävä viikko: Viikko 7 
9. Tapahtumaviikko: Viikko 8 
10. Tapahtuman jälkeen 
Kuten luvussa 2.4 todettiin, tapahtumatuotannot saattavat kestää tilanteesta riippuen 
kuukaudesta useampaan vuoteen. Koska näin on myös toimeksiantajayrityksessä, ja 
tuotannot ovat työmäärältään ja kestoltaan hyvinkin eriäviä, ehdotan työtehtäviä jaetta-
vaksi eri vaiheisiin seuraavasti: 
1. Päävastuunjako 
2. Myynti – Tarjouksen rakentaminen 
3. Myynti – Tarjoksen clousaus 
4. Briiffi – Tuotantoon siirto 
5. Tuotannon aloitus 
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6. Ennakkotuotanto – Vaihe I 
7. Ennakkotuotanto – Vaihe II 
8. Tapahtumaa edeltävät viikot 
9. Raksa + veto + purku 
10. Tapahtuman jälkeen 
Päävastuunjaon sisältöä kuvaan tämän osan ensimmäisessä kohdassa ’Päävastuun-
jaon tehostaminen ja yhtenäistäminen’. Myynnin vaiheista taas kerroin tämän osan toi-
sessa kohdassa ’Myynnin prosessi osaksi projektisuunnitelmapohjaa’. Neljäs vaihe 
’Briiffi – Tuotantoon siirto kuvaa projektin siirtämistä myyntitiimiltä tuotantotiimille. Kerron 
siitä tarkemmin kohdassa ’Tuotantoon siirron kuvaaminen ja tarkentaminen’.  
Vaiheessa viisi, eli tuotannon aloitusvaiheessa (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, 
s. 4-5) on lueteltuna kaikki työt, joiden työstö tulee aloittaa välittömästi tuotantotyön käyn-
nistyttyä. Kaikki muu ennakkotuotantotyö on jaettu kahteen vaiheeseen. Näiden sisältä-
miä voi halutessaan itse jakaa tarkemmin viikoittaisiksi sen mukaan, kuinka paljon aikaa 
projektiin on käytettävissä. ’Ennakkotuotanto – vaihe I’ (Liite 2: Uusi projektisuunnitelma-
pohja, s. 5-7) kuvaa sitä työtä, joka tehdään ennen projektin ajallisen keston mukaan 
määriteltyä puoltaväliä, kun taas ennakkotuotannon vaiheessa 2 (Liite 2: Uusi projekti-
suunnitelmapohja, s. 7-10) on työ, joka tehdään puolenvälin jälkeen. Ennakkotuotannon 
vaihe II päättyy tapahtumaviikkoa edeltävän viikon maanantaihin, jolloin siirrytään vai-
heeseen 8, nimeltä ’Tapahtumaa edeltävät viikot’ (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, 
s. 10-11). Tämä vaihe pitää sisällään työtehtävät, jotka tulee muistaa tehdä ennen ta-
pahtuman rakennuksen alkamista. 
Kaikki tapahtuman rakentamiseen ja purkamiseen kuuluva, sekä tapahtuman aikana 
tehtävä työ on listattu kohtaan ’Raksa + veto + purku’ (Liite 2: Uusi projektisuunnitelma-
pohja, s. 11-12). Tätä listaa pystyy itse jatkamaan, ja siitä voi tehdä itselleen muistilistan, 
jota ylläpitää myös tapahtuman rakentamisen, vedon ja purkamisen aikana. Monday.co-
milla on myös käytännöllinen mobiilisovellus, jonka avulla työstöä voi jatkaa helposti 
myös esimerkiksi tapahtumapaikalla paikan päällä. 
Viimeiseen vaiheeseen on lueteltu vanhaan tapaan kaikki tapahtuman jälkeen suoritet-
tavat toimenpiteet (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 12-13). 
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Tuotannon osaprosessien kuvaaminen ja suodatusmahdollisuus 
Ryhmähaastattelussa ilmeni, että kaikki tuotannon osaprosessit eivät olleet vanhassa 
tuotantosuunnitelmassa riittävällä tavalla kuvattuja. Tämä aiheutti sen, että monesti tuo-
tantosuunnitelman tueksi piti itse kirjoittaa muistilistoja, että muistaa hoitaa ajallaan asiat, 
jotka hoidetaan jokaisessa tuotannossa. Siksi ei ollut syytä, miksi näitä osaprosesseja ei 
olisi kannattanut kirjata alusta loppuun saakka kuvattuina projektisuunnitelmapohjaan. 
Tärkeiksi prosesseiksi nostettiin ryhmähaastattelussa seuraavat: 
• Kutsuprosessi 
• Graafiset työt 
• Tapahtuman ohjelma 
• Tekniikan ja infran suunnittelu ja toteutus 
• Tapahtumaturvallisuus ja lupa-asiat 
• Tapahtuman somistus ja kalustus 
• Juomien ja ruokien suunnittelu ja toteutus 
• Tapahtumapaikkaan liittyvät asiat 
Ryhmähaastattelussa todettiin myös, että näiden osaprosessien suodattamismahdolli-
suus olisi tarpeellinen ominaisuus projektisuunnitelmapohjaa käytettäessä. Näin esimer-
kiksi graafiset työt hoitavalle henkilölle olisi helppoa suodattaa lista, josta hän näkisi 
kaikki työtehtävät, joihin kyseisessä projektissa tarvitaan hänen työpanostaan. Tämän 
vuoksi projektisuunnitelmapohjaan luotiin uusi sarake, johon saa pudotusvalikosta valit-
tua kategorian, johon lisättävä työtehtävä kuuluu. Näin erilaisia kokonaisuuksia on 
helppo suodattaa projektisuunnitelmasta. 
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Kuva 2: Esimerkki osaprosessin suodattamisesta: Projektin graafiset työt. 
Osaprosessien kuvaaminen projektisuunnitelmapohjaan hoidetaan siten, että seuraa-
vassa ryhmähaastattelussa jaan koko tuotantotiimin pareihin, ja annan jokaiselle parille 
oman prosessin kuvattavaksi parin erityisosaamisen ja kiinnostusten kohteiden perus-
teella. Parit saivat tehtäväkseen luetella kaikki omaan osaprosessiinsa kuuluvat vaiheet, 
ja sijoitella ne oikeille paikoilleen projektisuunnitelmapohjaan. Tämän jälkeen projekti-
suunnitelmapohja käydään yhdessä läpi, ja kirjaan samalla ylös keskustelua ja ajatuksia, 
joita suunnitelmapohjan sisältö herättää haastateltavissa. Tämän keskustelun perus-
teella pohjaan tehdään viimeisiä viilauksia, jotka tuotannonjohtaja hyväksyy tarkastaes-
saan lopullista suunnitelmapohjaa ennen käyttöönottoa. Näin toimien varmistetaan, että 
jokainen on varmasti samaa mieltä tehdyistä toimenpiteistä. 
Tuotantoon siirron kuvaaminen ja tarkentaminen 
Tuotantoon siirrolla tarkoitetaan projektin siirtämistä myyntitiimiltä tuotantotiimille (Liite 
2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 3-4). Tuotantoon siirrossa on yleensä mukana 
myyjä, projektipäällikkö ja tuottaja. Aiemmin ongelmana oli ollut, että projektit siirtyivät 
myynniltä tuotannolle eri asteisesti valmisteltuina kokonaisuuksina, ja tieto saattoi löytyä 
hyvinkin useaan paikkaan ripoteltuna. Ongelma korjaantuu osittain jo aiempien kehitys-
kohtien työstön avulla, kun myynnin prosessi yhdistettiin osaksi projektisuunnitelmaa. 
Näin tieto väkisinkin kerääntyy alusta saakka yhteen paikkaan.  
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Vanhassa tuotantosuunnitelmassa oli valmiit kysymyslistat, joiden avulla tieto saatiin siir-
tymään myyjältä tuottajalle. Ongelmana oli kuitenkin, että tätä kysymyslistaa ei ollut mah-
dollista suoraan muokata, jonka takia kysymykset tuli kopioida muualle muistiinpanojen 
tekoa varten. Siksi työstän Driveen erillisen valmiin tiedostopohjan, johon pystyy kerää-
mään kaiken palavereissa puhuttavan tiedon myynnin saamasta briiffistä palautepalave-
reihin saakka. Näin muistiinpanot ovat jokaisen projektin kohdalla yhteneväiset.  
Turhien sisäisten välipalavereiden karsiminen 
Yhtenä ongelmana oli se, että vanhaan tuotantosuunnitelmaan oli tarkkaan määritelty 
tietyille viikoille sisäiset välipalaverit. Näitä sitten varailtiin projektitiimin kalentereihin, 
vaikka todellista syytä tai tarvetta kokoontumiselle ei olisi ollut.  
Uudesta projektisuunnitelmasta poistetaan suurin osa sisäisistä palavereista. Uuden 
suunnitelmapohjan seurauksena syntyvä selkeämpi roolitus ja uusi viikoittainen status-
meili -käytäntö tulevat edistämään tiedon kulkemista, jonka takia tiheitä säännöllisiä ta-
paamisia ei tarvita. Kerron uudesta statusmeilikäytännöstä lisää kohdassa ’Asiakkaan 
suuntaan kohdistuvan viestinnän lisääminen’. 
Lupa-asiat ja tapahtumaturvallisuus osaksi projektisuunnitelmia 
Vanhassa tuotantosuunnitelmassa tapahtumien lupa-asiat tuotiin esille vain muuta-
massa lauseessa. Lisäksi tapahtumaturvallisuutta käsiteltiin vain toteamalla, että tulee 
muistaa tilata järjestyksenvalvojat. Tähän kaivattiin parannusta.  
Merkittävin muutos tulisi olemaan se, että lupa-asioiden ja turvan suunnittelu lisätään 
tuotannon aloitukseen omaksi kohdakseen (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 4-
5). Tähän kohtaan listataan kaikki mahdolliset tapahtumaluvat, joita viranomaiset saat-
tavat vaatia. Tuottajan vastuulle jää arvioida, mitkä luvat ovat juuri kyseisessä projektissa 
tarpeellisia. Lisäksi teen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmapohjan, jonka avulla on jo 
projektin alussa helppo aloittaa tapahtuman turvallisuusasioiden suunnittelu. Tämä vä-
hentää myös turhaa työtä. Jos viranomaiset päättävät vaatia suunnitelman laatimista, on 
pohja siihen jo valmiina. 
Varastotilausprosessin päivittäminen 
Usein tapahtumiin lähtee toimeksiantajayrityksen varastosta tavaraa esimerkiksi somis-
tuksen tekoa varten. Vanhassa tuotantosuunnitelmassa kuvattiin kuitenkin varastosta 
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varattavien tavaroiden tilausprosessi väärin. Toimintatavat olivat edellisen vuoden ai-
kana muuttuneet, mutta tämä oli jäänyt päivittämättä tuotantosuunnitelmaan.  
Nykyään varastotilaukset ja hankintojen teko kulkee Monday.comissa olevien Varastoti-
laustaulun, sekä Hankinta- ja pakkauslistataulun kautta. Hankinta- ja pakkauslistaan 
merkitään myös, mitä tavaroille tapahtuu tapahtuman jälkeen. Tämän tarkoituksena on 
helpottaa tavaroiden purkua. Tämä korjataan uuteen projektisuunnitelmapohjaan.  
Tapahtumassa mukana olevien tahojen perehdyttämisen yhtenäistäminen 
Ennen tapahtumaa tulee huolellisesti perehdyttää tapahtumaan paikalle tuleva henkilö-
kunta ja yhteistyökumppanit. Tämä koskee toimeksiantajayrityksen edustajien lisäksi 
esimerkiksi esiintyjiä, teknikkoja, narikkahenkilökuntaa, tarjoilijoita sekä järjestyksenval-
vojia. Näin jokaisella on varmasti selvillä tapahtuman kulku ja mitä keneltäkin odotetaan. 
Aiemmin oli ollut ongelmana, että eri tuottajat perehdyttivät paikalle tulevia henkilöitä eri 
tavoin, välinein ja eri laajuisesti. Tämän vuoksi perehdyttämistä halutaan yhtenäistää 
projektisuunnitelmapohjan avulla. 
Osaprosessien kuvaaminen helpottaa jo omalta osaltaan perehdyttämisen muodostu-
mista samanlaiseksi tuottajasta riippumatta. Jokaisen osaprosessin kohdalla nimittäin 
kirjattiin projektisuunnitelmapohjaan myös perehdyttämistoimenpiteet, joilla saadaan in-
formaatio kulkemaan eri sidosryhmien välillä. Lisäksi perehdyttämisen yhtenäistämiseksi 
tehdään kaksi toimenpidettä: Perehdyttämisen tueksi tehdään muutamia infokirjepohjia, 
joihin on helppo koostaa kaikki tarpeellinen tieto. Nämä linkataan uuteen projektisuunni-
telmapohjaan (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 10). Lisäksi ’Raksa+veto+purku’ 
-kohtaan lisätään lopullisen, paikan päällä tapahtuvan briiffitilaisuuden pitäminen (Liite 
2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 12). Tällainen on tärkeää pitää jokaisen tapahtuman 
kohdalla hetkeä ennen tilaisuuden alkamista, mutta se helposti kiireessä unohtuu tai 
muusta syystä jää pitämättä. Nyt sen pitäminen määritellään jo projektisuunnitelmassa 
pakolliseksi toimenpiteeksi. 
Palautteenkeruuprosessin päivittäminen 
Aiemmin on ollut tapana kerätä palautetta toimeksiantajayrityksen toiminnasta asiak-
kaan edustajalta ajastamalla perusmallinen palautekysely lähtemään tapahtumaa seu-
raavana arkipäivänä. Tämä käytäntö ei kuitenkaan ollut enää käytössä, vaan palautetta 
kerättiin asiakkailta suullisesti palautepalaverissa. Hyvin usein asiakkaalla on kuitenkin 
toiveena kerätä osallistujilta palautetta, jota voidaan käyttää jatkossa apuna tapahtumia 
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suunniteltaessa. Tämä onnistuu monesti helposti lähettämällä palautekysely tapahtu-
maan ilmoittautuneille. Tämän vuoksi aiempi palautteenkeruuprosessi korvataan muis-
tutuksella tällaisen palautekyselyn tekemisestä ja lähettämisestä (Liite 2: Uusi projekti-
suunnitelmapohja, s. 12).  
Dokumentoinnin kuvaaminen ja yhtenäistäminen  
Vanhassa tuotantosuunnitelmassa todettiin yhdessä kohdassa tapahtuman arkistoimi-
nen, mutta tämän enempää siinä ei viitattu projektien dokumentointiin. Ryhmähaastatte-
lussa ilmeni, että dokumentointi ei ole jokaisella projekteja toteuttavalla henkilöllä riittä-
vää ja yhteneväistä. Dokumentointi on kuitenkin hyvin tärkeää, jotta tiedot aiemmin to-
teutetuista tapahtumista pysyvät tallessa, ja työtä ei tarvitse aina aloittaa alusta. Siksi 
dokumentointi päätettiin kuvata tarkemmin uuteen projektisuunnitelmapohjaan. 
Tapahtuman jälkeen on tärkeää täydentää toteutuneen tapahtuman perusteella kaikki 
tiedot referenssilistaan. Käytetty projektisuunnitelma muunnetaan Monday.comista Ex-
cel-tiedostoksi, joka tallennetaan Driveen. Lisäksi tulee tarkastaa, että kaikki projektissa 
käytetyt materiaalit löytyvät Drivesta, ettei mikään tiedosto ole vahingossa jäänyt oman 
koneen kovalevylle. Samaan paikkaan tallennetaan myös kaikki tapahtumasta otetut ku-
vat. Nämä lisätään omiksi kohdikseen projektisuunnitelmapohjan osioon ’Tapahtuman 
jälkeen’ (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 12). 
Asiakkaan suuntaan kohdistuvan viestinnän lisääminen 
On tärkeää, että asiakas on selvillä projektin kulusta. Jotta asiakas ei putoaisi kärryiltä, 
kehitimme uuden toimintatavan, viikoittain lähetettävät statussähköpostit. Projektipäälli-
kön vastuulla on jokaisen viikon maanantaina lähettää asiakkaalle kooste asioista, joita 
edellisellä viikolla työstettiin, ja mitä taas on edessä alkavalla viikolla. Näin asiakkaalla 
säilyy käsitys projektin tilasta, ja hän pystyy myös tuomaan asioita esille oikeassa kohtaa 
projektin etenemisen kannalta. Tuottajan vastuulla taas on perjantaisin lähettää jokai-
sesta projektistaan vastaava kooste projektipäälliköille, jotta he pystyvät viestimään asiat 
eteenpäin asiakkaalle. Tämä otetaan huomioon päivitetyssä projektisuunnitelmassa, 
kohdassa ’Päävastuunjako’ (Liite 2: Uusi projektisuunnitelmapohja, s. 1). 
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3.6 Uuden projektisuunnitelmapohjan hyväksyttäminen  
Toteutin kohdassa 3.5. laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti ehdotukseni uudesta 
projektisuunnitelmapohjasta. Kutsuin tämän jälkeen koolle uuden ryhmähaastattelun, 
jossa paikalla olivat samat henkilöt, kuin aiemmassakin. Paikalla oli myös tuotannonjoh-
taja valvomassa työskentelyä ja varmistamassa lopputuloksen laadukkuutta. Ryhmä-
haastattelun aluksi esittelin uuden projektisuunnitelmapohjan, ja miten työtehtävät on 
tarkoitus pohjaan jaotella.  
Toimintasuunnitelman mukaisesti esitin, että osaprosessit kuvataan projektisuunnitel-
mapohjaan siten, että jaan koko porukan pareihin, ja annan jokaiselle parille oman pro-
sessin kuvattavaksi. Jako pareiksi tapahtuu henkilöiden erityisosaamisen ja kiinnostus-
ten kohteiden perusteella. Parit saavat tehtäväkseen luetella kaikki omaan osaproses-
siinsa kuuluvat vaiheet, ja sijoitella ne oikeille paikoilleen projektisuunnitelmapohjaan. 
Tämän jälkeen projektisuunnitelmapohja käydään yhdessä läpi. Tämä toimintatapa hy-
väksyttiin, ja osaprosessien kuvaaminen tapahtui pareittain seuraavan tunnin aikana. 
Kyseisen tunnin aikana valvoin parien etenemistä ja jaoin pareille omia ajatuksiani hei-
dän aihealueidensa sisällöistä. 
Tämän jälkeen kokosin ryhmän taas yhteen. Aloimme käymään projektisuunnitelmapoh-
jaa kohta kohdalta läpi. Esittelin aina vaihe kerrallaan tekemäni toimenpiteet. Tämän jäl-
keen moderoin keskustelua edeten isoista linjoista pienempiin asioihin. Isompia linjoja 
olivat kehityskohdelistan mukaisesti tekemäni suuremmat muutokset. Pienempiä asioita 
taas olivat osaprosessien työvaiheet, ja tiimin mielipiteet niiden sijoittumisesta suunnitel-
mapohjaan. Etenimme pohjaa eteenpäin vaihe kerrallaan, ja kirjasin samalla ylös kes-
kustelua ja ajatuksia, joita suunnitelmapohjan sisältö herätti haastateltavissa. Näin var-
mistin, että jokainen paikalla olija on varmasti samaa mieltä tehdyistä toimenpiteistä. 
Tämän keskustelun perusteella tein projektisuunnitelmapohjaan vielä viimeiset viilauk-
set, jonka jälkeen se meni tuotannonjohtajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tuo-
tannonjohtaja hyväksyi tehdyt viimeistelyt, ja antoi luvan suunnitelmapohjan käyttöönot-
toon ja koulutustilaisuuden koollekutsumiseen. 
3.7 Kouluttaminen ja käyttöönotto 
Projektisuunnitelmapohjan päivittämisen jälkeen oli jäljellä enää pohjan käyttöönotto. 
Työn tavoitteena oli luoda pohjaa, jota käytetään jatkossa kaikissa 
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toimeksiantajayrityksen projekteissa. Oli siis tärkeää, että käyttöönotto tehtäisiin henki-
löstölle mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi.  
Kutsuin koko yrityksen projektihenkilöstön koolle käyttöönottokoulutukseen. Pidin käyt-
töönottokoulutuksen käymällä uusi suunnitelmapohja läpi vielä kerran kohta kohdalta 
käytännön esimerkkien kautta. Samalla jokainen sai kommentoida, ja esittää kysymyk-
siä. Koulutus oli luonteeltaan todella keskusteleva. Näin kaikki olivat samaa mieltä teh-
dyistä toimenpiteistä, ja pystyvät jatkossa sitoutumaan paremmin pohjan käyttämiseen.  
Koulutuksessa painotin myös käytön jatkamisen merkitystä projektien tasalaatuisuuden 
ja yhtäläisen dokumentoinnin kannalta. Kuten luvussa 2.3 todettiin, projektin toteutusvai-
heessa on tärkeää, että kaikilla on projektiin liittyvää tietoa tarpeeksi, ja että tietoa väli-
tetään selkeästi tiettyä valittua kanavaa käyttäen. Yksinkertaisinta on, kun projektiin liit-
tyvä tieto on keskitetty yhteen paikkaan, johon kaikilla on pääsy. Projektisuunnitelma-
pohjan käytön tarkoituksena on siis tehdä jokaisen työtä mieluisammaksi ja helpom-
maksi. 
Pohjan käyttöönotossa koettiin, että tuen saamisen tulisi olla helppoa. Tämän vuoksi 
perustin yrityksen pikaviestikanavaan Slackiin #työkalujenhelpdesk -kanavan, jonne jo-
kainen voi jatkossa laittaa kaikki kysymykset ja huomiot liittyen tuotannon työkaluihin ja 
Mondayn käyttöön. Kun yrityksessä tapahtuvat prosessit muuttuvat, tai muita muokkaus-
ehdotuksia päätetään toteuttaa, on tärkeää, että muutokset muistetaan päivittää projek-
tisuunnitelmapohjaan. Näin pohja pysyy ajantasalla, ja sen käyttäminen on vaivatonta. 
Pohjan ajantasalla pitäminen ja mahdollisiin sitä koskeviin kysymyksiin vastaaminen 
asetettiin yrityksen tuotannonjohtajan vastuulle. Hänen on helpoin nähdä yrityksen joka-
päiväisessä toiminnassa työntekijöiden työtilanne ja siten ohjata vapaita resursseja pro-
jektisuunnitelmapohjan päivittämiseen. 
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4 LOPUKSI 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Yritys X:lle digitaalinen projektisuunnitelmapohja, 
jota käytetään jatkossa yrityksen jokaisen tapahtumatuotantoprojektin tukena. Työn tar-
koituksena oli siis kuvata yrityksessä tapahtuvaa projektitoimintaa ja projektien hallintaa. 
Työ toteutettiin tutustumalla ensin tapahtumatuotannosta ja projektityöskentelystä kerto-
viin lähdemateriaaleihin. Tämän jälkeen esittelin toimeksiantajan ja lähtötilanteen. To-
teutin ryhmähaastattelun, jossa oli mukana kaikki yrityksessä projekteja toteuttavat työn-
tekijät. Ryhmähaastattelussa nousi esiin mielipiteitä nykyisen pohjan toimivuudesta, 
joista muodostin ehdotuksen 12 kehityskohdan listasta. Tämä lista mielessä pitäen työs-
tin uuden ehdotuksen projektisuunnitelmapohjaksi. Toisen ryhmähaastattelun avulla 
pohja viimeisteltiin, jonka jälkeen lopputuotos koulutettiin henkilöstölle. 
Haastavaa työssä oli kehittää sellainen yhtenäinen tapa toimia, joka miellyttää kaikkia, 
ja jonka käyttöön jokainen pystyy sitoutumaan. Käyttöönottokoulutuksessa saadun pa-
lautteen perusteella kuitenkin voin jo sanoa, että mielestäni onnistuin tässä hyvin.  
Työn tuloksena syntynyt projektisuunnitelmapohja toimii kaikenlaisissa tapahtumatuo-
tantoprojekteissa, ja kattaa entistä laajemmin tuotantojen eri osa-alueet. Jatkossa pro-
jektisuunnitelmapohjaa laajasti hyödyntämällä kaikissa projekteissa, yrityksessä tapah-
tuvaa työtä pystytään varmasti kehittämään ja tehostamaan. Tehdyllä opinnäytetyöllä voi 
siten olla vaikutusta jopa suoraan yrityksen tekemään tulokseen. 
Esitelty kehityskohdelista tuli käsiteltyä jokaisen projekteja yrityksessä toteuttavan hen-
kilön hyväksymällä tavalla, ja näin saatiin henkilökuntaa sitoutettua projektisuunnitelma-
pohjan käyttöön. Tämä taas edistää merkittävästi toimintatapojen yhtenäistymistä, joka 
oli yksi työn tavoitteista. 
On hyvä ottaa huomioon, että vaikka projektisuunnitelmapohja on tehty toimimaan kai-
kenlaisissa tapahtumatuotantoprojekteissa, voi sitä olla tarpeen soveltaa, mikäli halu-
taan kokeilla käyttöönottoa muissa tapahtumatuotantoyrityksissä ja -organisaatioissa. 
Tämä johtuu siitä, että kyseinen projektisuunnitelmapohja on laadittu ottaen huomioon 
toimeksiantajayrityksen asiakkaat, tavoitteet ja toimintatavat. Toimeksiantajayritys ei esi-
merkiksi tee ollenkaan festareita tai muita ulkona suurelle massalle järjestettäviä yleisö-
tilaisuuksia. Mikäli tällainen tapahtuma halutaan tämän projektisuunnitelmapohjan avulla 
tuottaa, tulee pohja käydä huolella läpi varmistuakseen siitä, että se ottaa varmasti 
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kaiken oleellisen huomioon. Luomani projektisuunnitelmapohja on kuitenkin hyvä alku 
myös tällaisiin projekteihin. 
Projektisuunnitelmapohjan toimivuus nähdään toden teolla vasta, kun sitä päästään mo-
nipuolisesti testaamaan käytännössä erilaisissa projekteissa. Tämän vuoksi olisi hyvä 
esimerkiksi puolen vuoden testijakson jälkeen toteuttaa yrityksen projektihenkilöstölle 
tyytyväisyyskysely. Tämän avulla varmistettaisiin, että kaikki käytössä vastaan tulleet 
ongelmat ja kehityskohteet on varmasti nousseet esille. Niiden avulla pohjaa voitaisiin 
kehittää vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita myös jatkossa. 
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Vanha tuotantosuunnitelma 
Päävastuujako         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Projektisuunnitelman laadinta 
projektista riippuen       
  
Budjetointi / budjetin ylläpito         
Tuotannon johto         
Kumppani/alihankintakontak-
tointi       
- tekniikka 
- catering 
- turvallisuus 
- venue 
- siivous/jätehuolto 
- esiintyjät 
- oheisohjelma 
- majoitukset 
- printit 
Tarjousten pyytäminen kump-
paneilta  
(tallentaminen driveen) 
      
  
Kriittisten varausten varmista-
minen       
- artistit 
- juontajat 
- tilat 
- jne. 
Budjetin hallinta, katteen seu-
ranta, lisämyynti       
  
Sisäisten ja asiakaspalaverien 
buukkaus       
  
Dokumentointi       
- agendat 
- memot 
- aikataulut 
- budjetti 
- printtilistat 
- jne. 
Aikataulut ja ajolistat         
Task-listan ylläpito ja päivittä-
minen       
  
Alihankkijapalaverit         
Visujen suunnittelu graafikon 
kanssa / hyväksyntä       
  
Kyltityksen suunnittelu ja koor-
dinointi       
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Somistuksen/Kalustuksen 
suunnittelu ja koordinointi       
  
Henkilökunnan buukkaus, 
briiffaus ja johtaminen       
  
Lupa-asiat         
Tapahtuman rakennus- ja pur-
kuvastuu       
  
Tapahtuman vetovastuu         
Kutsuprosessin hoitaminen         
        
  
Tuotanto lähtee käyn-
tiin 1 vko / 1kk       
  
Name Owner Due date Status 
Notes 
Tuottajan briiffaus: Perusasiat       
- Asiakkaan tiedot 
- Asiakkaan tiimin jäsenet & vastuualu-
eet 
- Tapahtuman teema + kohderyhmä? 
- Tavoite + mittarit 
- Perustiedot tapahtumasta 
- Presentaation läpikäynti / muuttuneet 
asiat. 
- Budjetin läpikäynti / muuttuneet asiat 
- Tarjouksien siirto tuotannolle 
- Kuka peruu tarjoukset, joita ei hyväk-
sytty 
- Sopimuksen teko asiakkaan kanssa 
ja  
ennakkolaskutus 
- Refelistan täyttö 
- Tuotannon työnjako 
- Tuotannon aikataulun teko 
- Tapahtumahenkilökunnan sopiminen 
- Asiakkaan kanssa aloituspalaverista 
sopiminen 
- Sisäisten palaverien sopiminen 
Tuottajan briiffaus: Tekniikka       
- Onko tarjous pyydetty vai vain arvi-
oitu hinta?  
- Onko tilan oma tekniikka vai joku 
muu? Kuka?  
- Mitä sovittu valojen osalta?  
- Mitä sovittu äänen osalta?  
- Mitä sovittu videon osalta?  
- Mitä sovittu henkilökunnan osalta?  
- Paljonko tilaa & aikaa tekniikka vaa-
tii? 
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Tuottajan briiffaus: Catering       
- Mitä yritystä käytetään? 
- Onko tarjous pyydetty vai vain arvi-
oitu hinta?  
- Mitä hinta sisältää? 
- Baarihinnasto & menu  
- Tarjoilijoiden työvaatetus  
- Paljonko tilaa & aikaa catering vaatii?  
- Tarvitaanko lupia? 
Tuottajan briiffaus: Ohjelma       
- Tarjouksien välitys tuottajalle  
- Mitä ohjelmaa vielä selvitettävä?  
- Näytteilleasettajat 
Tuottajan briiffaus: Venue       
- Onko venue varmistettu?  
- Mitä hintaan kuuluu? 
- Onko varmistettu raksa & purkuaika?  
- Onko tarve kulkuluville?  
- Täytyykö tilata erikseen sähköt, vesi 
yms?  
- Onko sovittu pysäköinnistä? 
Tuottajan briiffaus: Muut asiat       
- Onko tarve kuljetukselle? 
- Onko tarve majoituksille? 
- Mitä sovittu kutsuprosessista? 
- Kuka tekee graafisen suunnittelun? 
- Mitä sovittu graafisista materiaa-
leista? 
- Millainen somistus ja kalustus? 
- Turvallisuus + lupa-asiat 
- Mitä lisäpalveluita tarjotaan? 
Aloituspalaveri asiakkaan 
kanssa       
  
Refe-listaan tapahtuman tie-
dot       
  
Sopimuksen tekeminen & las-
kutustietojen pyytäminen       
  
        
  
2 vko         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Kriittisten tarjouksien vahvista-
minen       
esim. 
- esiintyjät 
- tilat 
- majoitus 
Päivitetty tarjouspresentaatio 
asiakkaalle       
  
Päivitetty budjetti asiakkaalle         
Tuotantosuunnitelma Mon-
day.comiin       
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Tapahtuman visuaalisen il-
meen suunnittelu       
  
Kutsuprosessin suunnitelma       
- deadlinet, milloin mitäkin lähetetään 
ja kenelle? 
- lyytin perustaminen 
- bannereiden suunnittelu 
Save the date -viestin suunnit-
telu       
  
Alihankkijoiden kontaktointi  
+ mahdollisista briiffipalve-
reista sopiminen 
      
  
Ennakkolasku         
        
  
Vko 3         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Save the date -viesti ulos         
Kutsun & ilmoittautumissivun 
leiskaaminen       
  
Pohjakuva / suunnitelma         
Alihankkijoiden lukkoon lyömi-
nen       
  
Illan alustavan aikataulun vah-
vistus       
  
Tekniikan alustava briiffaus         
Catering alustava briiffaus         
Sisäinen tuotantopalaveri         
        
  
Vko 4         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Site-visit tapahtumapaikalla       
Venuen kanssa tapahtuman läpikäynti 
- hätäpoistumistiet 
- saako polttaa kynttilöitä 
- siivous 
- järjestyksenvalvonta 
- kontaktihenkilöt 
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Somistus / brändäyssuunni-
telma       
- sisäänkäynti 
- esiintymisalue 
- buffat 
- ruokapöydät 
- baarit 
Lupa-paperien tekeminen         
Ilmoittautumissivuston suun-
nittelu       
  
Ilmoittautumissivuston kuva-
materiaali       
  
Kutsujen lähettämienn         
Kalustussuunnitelma         
Give-away lahjojen suunnit-
telu       
  
Henkilökunnan työvuorojen 
suunnittelu       
  
Varmista siivous ja järjestyk-
senvalvonta       
  
        
  
Vko 5         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Menun vahvistaminen         
Printtisuunnitelma + leiskojen 
tilaaminen       
  
Tapahtuman aikataulun luk-
koon lyöminen       
  
Projektipalaveri asiakkaan 
kanssa       
  
Sisäinen tuotantopalaveri         
Ilmoittautumismuistutusviestin 
leiskaaminen &  
tekstin suunnittelu 
      
  
        
  
Vko 6         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Muistutusviestin lähetys ilmoit-
tautumisesta       
  
Somistus / pöytäsomisteet / 
lavasomistus       
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Mattotilaus         
Kukkasuunnitelma / tilaus         
Pöytäliinat, servetit         
Brändäysmateriaalien tilaami-
nen       
  
Juomatilaus / juomien valinta         
Jatkopaikan selvitys         
Tapahtumahenkilökunnan 
bookkaaminen       
  
Siivous / jätehuolto         
Kalustustilaukset         
Ennakkolasku         
Ilmoita pakkauslista / hankin-
talista Liisalle       
  
Varaa auto hankintoja, pak-
kausta, raksaa, vetoa,  
purkua, tavaroiden palautusta 
varastolle/muualle varten 
      
  
        
  
Tapahtumaa edeltävä 
viikko - Vko 7       
  
Name Owner Due date Status 
Notes 
Lopullisen henkilömäärän 
vahvistus cateringille       
  
Juomatilaukset / vahvistukset         
Ajolista vahvistetun aikataulun 
mukaan       
  
Juontajan spiikit / briiffi         
Esiintyjäbriiffi         
Tapahtuman printtitilaukset         
Final tuotantopalaveri asiak-
kaan kanssa       
  
Kumppaneiden briiffaminen 
(infopaketti) 48 – 96h  
ennen rakennuksen aloitusta 
      
  
Henkilökunnan briiffitilaisuus         
Rakennuksen ja purun suun-
nittelu / resurssointi       
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Henkilökunnan ruokailu         
Henkilökunnan vaatetus         
Auton/Kuljetuksien varaus         
Esitysmateriaalien keräämi-
nen kasaan       
  
Hankintalistan (ostoslista) te-
keminen       
  
Lupa-asiat hoidettu         
Sisäinen tuotantopalaveri         
        
  
Tapahtumaviikko - 
Vko 8       
  
Name Owner Due date Status 
Notes 
Ajasta palautekysely lähte-
mään Lyytistä asiakkaalle  
tapahtumaa seuraavan arki-
päivänä 
      
  
Hankintojen tekeminen         
Tavaroiden pakkaaminen         
        
  
Tapahtuman jälkeen         
Name Owner Due date Status 
Notes 
Kumppaneiden kiittäminen, 
palaute       
  
Sisäinen palautepalaveri       
- Päästiinkö tavoitteisiin? 
- Henkilömäärä 
- Yhteistyö asiakkaan kanssa 
- Budjetin läpikäynti / muuttuneet asiat 
- V1 loppusumma ja kate 
- Viimeisen version loppusumma ja 
kate 
- Mahdollisen viime kertaisen tapahtu-
man  
loppusumma & kate 
- Toimiko tuotantotiimi?  
- Mitä voisi parantaa? 
- Toimiko lisähenkilökunta? 
- Referenssilistan täyttö 
- Alihankkijapalautteet 
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Ostolaskut ajoissa sisään, nii-
den tarkistus       
  
Final budjetin laatiminen, lä-
hetys asiakkaalle       
  
Palautepalaveri asiakkaan 
kanssa (Opit ja onnistumiset)       
  
Kirjaa referenssilistaan tapah-
tuman tiedot       
  
Tapahtuman arkistointi         
 
Liite 2 (1) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tia Merisaari 
Uusi projektisuunnitelmapohja 
Projektisuunnitelma-
pohja 
          
            
Päävastuunjako           
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Myyjä     MYYNTI     
Projektijohtaja     PROJEKTI-
JOHTO 
  ○ Budjetointi, budjetin päivittäminen, 
katteen seuranta  
○ Sisäisten ja asiakaspalavereiden 
buukkaus  
○ Resurssointi  
○ Asiakkaan status-update viikoittain  
○ Kokonaisuuden seuranta 
Vastaava tuottaja / tuot-
taja  
(kopio tämä, jos useam-
pia tuottajia ja jaa tehtä-
vät) 
    TUOTANTO   ○ Projektisuunnitelman laadinta 
○ Kumppani/alihankkijoidenkontak-
tointi ja mahdolliset palaveri 
○ Budjetin ylläpito 
○ Aikataulut ja ajolistat 
○ Tarjousten pyytäminen kumppa-
neilta 
○ Kriitisten varausten varmistaminen 
○ Dokumentointi (agendat, memot, 
tarjoukset, aikataulut, budjetti, printti-
listat jne.) 
○ Kyltityksen suunnittelu ja koordi-
nointi 
○ Visujen suunnittelu graafikon 
kanssa 
○ Lupa-asiat 
○ Kutsuprosessi 
○ Henkilökunnan buukkaus, briiffaus 
ja johtaminen 
○ Status-update viikottain 
Graafikko     GRAFFA   ○ Visujen suunnittelu tuottajan 
kanssa 
○ materiaalien tuottaminen 
Somistus ja kalustus     SOMISTUS   ○ Somistuksen ja kalustuksen suun-
nittelu 
○ Somistuksen ja kalustuksen koordi-
nointi 
○ Paikan päällä tehtävä somistus- ja 
kalustustyö 
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On site: Tapahtuman ai-
kainen vetovastuu 
    ONSITE   ○ Henkilökunnan johtaminen 
○ Stage manager 
○ Rekisteröintihenkilökunta 
        0   
            
Myynti - TARJOUK-
SEN RAKENTAMINEN 
          
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Briiffin saaminen asiak-
kaalta 
    ASIAKAS     
Tarjouspyynnön esittely 
myyntitiimille 
    MYYNTI     
Sovitaan mikä tiimi lähtee 
rakentamaan tarjousta 
    MYYNTI     
Myyntikansioon uuden 
kansion tekeminen + poh-
jat 
    MYYNTI     
Konseptointi / Konspeti-
pankin hyödyntäminen 
    MYYNTI     
Tarjousten pyytäminen 
kumppaneilta 
    MYYNTI   *Linkki Drivessa olevaan tarjouspyyn-
töjen listauspohjaan* 
- Täytetään kaikki lähetetyt tarjous-
pyynnöt ja saadut tarjoukset listaan 
Tarjouksien pyytäminen - 
catering 
    CATERING     
Tarjouksien pyytäminen - 
venue 
    VENUE     
Tarjouksien pyytäminen - 
tekniikka 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
    
Tarjouksien pyytäminen - 
ohjelma 
    OHJELMA     
Tarjouksien pyytäminen - 
kalustus 
    KALUSTUS     
Mieti lupa-asioiden hinnat 
& aikataulu - onnistuuko? 
    TUOTANTO     
Tarjouksien pyytäminen - 
muut 
    MYYNTI     
Budjetin alustava rakenta-
minen 
    MYYNTI     
Presentaation alustava 
rakentaminen 
    MYYNTI     
Myyntitiimin kanssa vä-
licheck 
    MYYNTI     
Presentaation viimeistely     MYYNTI     
Budjetin viimeistely     MYYNTI     
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4D-lahja presentaatioon 
asiakkaalle? 
    TUOTANTO     
Myyntitiimin kanssa tar-
jouksen läpikäynti & vii-
meistely 
    MYYNTI     
Tarjouksen presentointi     MYYNTI     
Tarjouksen lähetys asiak-
kaalle 
    ASIAKAS     
Asiakkaan muistuttelu tar-
jouksen osalta tarpeen 
mukaan 
    ASIAKAS     
Tarjouksen muokkaus tar-
peen mukaan 
    MYYNTI     
        0   
            
Myynti - TARJOUK-
SEN CLOUSAUS 
          
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Kriittisten tarjouksien vah-
vistaminen 
    TUOTANTO     
Ei valittujen alihankkijoi-
den peruutus 
    MYYNTI     
Sopimuksen tekeminen & 
laskutustietojen pyytämi-
nen 
    ASIAKAS     
Ennakkolasku     ASIAKAS     
Päivitetty tarjouspresen-
taatio ja budjetti asiak-
kaalle 
    ASIAKAS     
Tuotantoon siirto -palaveri     TUOTANTO     
        0   
            
Briiffi - TUOTANTOON 
SIIRTO 
          
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Sisäinen aloituspalaveri & 
tuotannon briiffaus 
    TUOTANTO 3 *Linkki Drivessa olevaan pohjaan* 
- Samassa asiakirjassa myynnin 
briiffi, 
sekä aloitus- ja palautepalaverit 
Aloituspalaveri asiakkaan 
kanssa 
    ASIAKAS 3   
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Päävastuunjaon laatimi-
nen 
    TUOTANTO 0,25   
Projektisuunnitelman laa-
dinta 
    PROJEKTI-
JOHTO 
0,5   
Projektisuunnitelman päi-
vittäminen 
    TUOTANTO 0,25   
Refe-listaan tapahtuman 
tiedot 
    TUOTANTO 0,25   
CRM täyttö     MYYNTI 0,25   
Kriitisten varausten var-
mistaminen 
    TUOTANTO 0,5   
        8   
            
Tuotannon aloitus           
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Graafinen ohjeistus + tar-
vittavat logot ja materiaalit 
asiakkaalta 
    GRAFFA 0,25   
Tapahtuman visuaalisen 
ilmeen suunnittelu, ja il-
meen briiffaus graafikolle 
    GRAFFA 1   
Kutsuprosessin suunni-
telma 
    KUTSUT 0,25   
Save the date -suunnit-
telu 
    KUTSUT 0,25   
Alihankkijoiden kontak-
tointi ja mahdollisista briif-
feistä sopiminen 
    TUOTANTO 0,25   
Infran suunnittelu     TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5 ○ Sähkö 
○ Vesi 
○ Tuulimittari 
○ Siivuos 
○ Jätehuolto 
○ Bajamajat 
○ Kulkuyhteydet, pysäköinti 
○ Majoitus 
○ Rakenteet 
○ Tarkista esteettymyys 
○ Turva 
Lupa- ja turvallisuussuun-
nittelu 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,25 ○ Anniskelu 2-3 kuukautta ennen 
○ Maankäyttölupa (keskim. käsittely-
aika 4 vk) 
○ Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu  
(4-30 vrk ennen tapahtumaa riippuen 
tapahtuman koosta) 
○ Meluilmoitus 
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ympäristösuunnitteluun (30 pv ennen) 
○ Turvallisuus ja pelastussuunnitelma 
(ja ensiapusuunnitelma)  
Pelastuslaitokselle (2 vk ennen) 
○ Ilotulitteet ja muut erikoistehosteet,  
ilmoitus pelastuslaitokselle 2 vk en-
nen 
○ Tilapäiset liikennejärjestelyt 
○ Rekkalupa 
○ Teosto (yli 200 hengen tapahtu-
missa)  
viimeistään 2 viikkoa tapahtuman jäl-
keen 
○ Jätehuoltosuunnitelma ympäristövi-
ranomaiselle  
viimeistään 2 viikkoa ennen 
○ Yleisötilaisuusilmoitus poliisille (5 
vrk ennen tapahtumaa) 
○ Muut luvat ja ilmoitukset, tarkista 
tapahtumakohtaisesti  
esim. rahankeräys, kuvaus, arpajai-
set, tupakan myynti jne. 
○ Tsekkaa aina kaupunkikohtaisesti, 
esim. Turussa  
https://www.turku.fi/tapahtumien-lu-
vat-ja-ilmoitukset 
○ Ala täyttää turvallisuus- ja pelastus-
suunnitelmaan tietoja tapahtumasta, 
jotta kaikki tulee mietittyä ajoissa läpi.  
*Linkki Drivessa olevaan pohjaan* 
Give away -lahjojen suun-
nittelu 
    TUOTANTO 0,5   
Tapahtuman alustava ai-
kataulutus 
    TUOTANTO 0,5   
Asiakkaiden toiveiden 
kartoittaminen venuen 
suhteen 
    VENUE 0,5   
        4,25   
            
Ennakkotuotanto - 
vaihe 1 
          
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Save the daten lähettämi-
nen 
    KUTSUT 0,5   
Kutsun ja ilmoittautumis-
sivun ilme graafikolta 
    KUTSUT 1   
Pohjakuva / suunnitelma     TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5   
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Tarkasta, että kaikki ali-
hankkijat on lyöty lukkoon 
ja tarjoukset vahvistettu 
    TUOTANTO     
Tilaa aineistot graafikolta     GRAFFA 0,5   
Tekniikan briiffaus     TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5   
Cateringin briiffaus     CATERING 0,5   
Sisäinen tuotantopalaveri     TUOTANTO 2   
Site visit tapahtumapai-
kalla 
    TUOTANTO 4 *Linkki Drivessa olevaan Site visit 
checklist -pohjaan* 
- Muista tulostaa checklistan mukaan 
- Listan voi myös antaa venuen edus-
tajan täytettäväksi 
Somistus / brändäyssuun-
nitelma 
    SOMISTUS 1   
Ilmoittautumissivun ra-
kentaminen 
    KUTSUT 1   
Ilmoittautumissivuston ku-
vamateriaali 
    KUTSUT 0,5   
Kutsun lähettäminen ja il-
moittautumisen avaami-
nen 
    KUTSUT 0,25   
Give away -lahjojen/tuot-
teiden brändäys graafikon 
kanssa 
    GRAFFA 0,5   
Maankäyttölupa (1-2 kk 
ennen tapahtumaa) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,25   
Juontajan buukkaus     OHJELMA 0,5   
Esiintyjien buukkaus     OHJELMA 1   
Näytteilleasettajat     OHJELMA 1   
Somistussuunnitelma     SOMISTUS 1   
Somistus- ja brändäysele-
menttien ja kyltityksen 
graffatilaukset 
    SOMISTUS 2 *Linkki Drivestä löytyvään kyltityksen 
checklistaan* 
Kuljetukset ja Keken va-
raus 
    TUOTANTO 0,25   
Kalustussuunnitelma     KALUSTUS 1   
Tarjousten vahvistus     KALUSTUS 0,5   
Sovi site visit tekniikan 
kanssa 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,25   
Tekniikkatarjouksen hy-
väksyminen ja vahvistus 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5   
Tapahtuman ja ohjelman 
tarkempi aikataulutus 
    TUOTANTO 2   
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Henkilökunnan buukkaus 
ja briiffaus 
    TUOTANTO 1   
Aloituspalaveri cateringin 
kanssa (ks. kommen-
teissa checklista) 
    CATERING 2 ○ Ruokailun aikatauluttaminen 
○ Toimintatapojen ohjeistaminen 
○ Someohjeistus 
○ Varmista deadlinet 
○ Varmista anniskeluoikeudet 
○ Sovi laskutuksesta 
Menuehdotus cateringiltä     CATERING 0,25   
Menun vahvistaminen: 
Tarkista, että sinulla 
kaikki tiedot menusta eri-
tyisruokavalioineen 
    CATERING 0,25   
Maistelu     CATERING 2   
Drinkkisuunnittelu ja juo-
mien valitseminen 
    CATERING 0,25   
Esiintyjän vahvistaminen     OHJELMA 0,25   
Tekninen raideri esiinty-
jiltä ja puhujilta 
    OHJELMA 0,25   
Esiintyjän erityistarpeet     OHJELMA 0,5   
Tapahtumapaikan varaa-
minen ja sopimus 
    VENUE 0,25   
Anniskelulupa (2-3 kk 
ennnen tapahtumaa) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,5   
Vahvista kalustetoimittajat 
ja alustavat tarjoukset 
    KALUSTUS 0,5   
Rakennus- ja purkusuun-
nitelma 
    SOMISTUS 0,5   
        31   
            
Ennakkotuotanto - 
vaihe 2 
          
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Reminder-viestin ilme ja 
tekstin suunnittelu 
    KUTSUT 0,5   
Reminder-viestin lähettä-
minen 
    KUTSUT 0,25   
Ilmoittautumisen sulkeu-
tuminen 
    KUTSUT 0,25   
Henkilömäärän vahvista-
minen 
    KUTSUT 0,25   
Nimilistojen koonti     KUTSUT 0,5   
Palautekyselyn suunnit-
telu 
    KUTSUT 0,5   
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Tarkasta, että kaikki tar-
peelliset graffat on tilattu 
graafikolta. Täydennä 
esim. aikataulun ja me-
nun osalta tietoja, jotta 
graffat saadaan valmiiksi. 
    GRAFFA 2   
Tee painotuotetilaukset, 
varmista hinnat ja aineis-
tojen toimituksen deadli-
net 
    GRAFFA 0,5   
Screenimateriaalien ke-
räys 
    GRAFFA 1   
Tarkasta, että olet toimit-
tanut kaikki aineistot pai-
noon 
    GRAFFA 0,5   
Elintarvikkeiden myynti ja 
tarjoilu (4-30vrk ennnen) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,5   
Pelastus- ja turvallisuus-
suunnitelma (sis. EA-
suunnitelman) Pelastus-
laitokselle (14 vrk ennen 
tapahtumaa) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
1,5   
Ilotulitteet ja muut erikois-
tehosteet Pelastuslaitok-
selle (14 vrk ennen tapah-
tumaa) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,5   
Tilapäiset liikennejärjeste-
lyt (hyvissä ajoin) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
1   
Rekkalupa (esim. Turun 
keskusta yli 15m rekoilla) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,25   
Jätehuoltosuunnitelma 
ympäristöviranomaiselle 
(2vko ennen) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
1   
Pakkaus- ja hankintalista 
(muista tarkistaa tarkkaan 
tarvittavat määrät) 
    SOMISTUS 1 *Linkki Monday.comissa olevaan 
pohjaan* 
Hankittavien tavaroiden ti-
laaminen 
    SOMISTUS 1   
Päivitä kalustetarjous ja -
tilaus 
    KALUSTUS 0,5   
Suunnittele kalustuksen 
työvaiheet 
    KALUSTUS 2 ○ Asiakkaan kanssa kalustuksen läpi-
käynti 
○ Lisätilaukset 
○ Brändäysmateriaalit kalusteisiin 
○ Kuljetusten koordinointi 
○ Raksa, veto ja purkuaikataulut 
○ Omien ja asikkaan kalusteiden li-
säys pakkauslistaan 
○ Määrä ja tyyppi tsekki 
Varmista toimitusajat     KALUSTUS 0,25   
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Tarjouksen tsekkaus ja ti-
laus 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5   
Asiakkaan kanssa teknii-
kan läpikäynti ja tekniikan 
lisämyynti 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5   
Kuljetusten koordinointi     TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,25   
Ajolistan teko     TUOTANTO 1 *Linkki Drivestä löytyvään ajolista-
pohjaan* 
Raksa-, veto- ja purkuai-
kataulut tekniikalle 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
0,5   
Varaa auto / kuljetukset / 
junaliput tavaroille ja hen-
kilökunnalle 
    TUOTANTO 0,5   
Varaa majoitukset     TUOTANTO 0,25   
Henkilökunnan vaatetuk-
sen suunnittelu 
    TUOTANTO 0,25   
Tarvittavien astiiden 
vuokraus 
    CATERING 0,25   
Pöytäliinat ja servetit     CATERING 0,25   
Cateringin ja tapahtuma-
paikan henkilöstöresurs-
sien tarkistaminen 
    VENUE 0,25   
Tarkista bäkkäririderit     OHJELMA 0,5   
Aikataulun toimittaminen 
esiintyjille 
    OHJELMA 0,25   
Esiintyjien alustava briif-
faaminen 
    OHJELMA 0,25 ○ Ohjeistus somen käytöstä keikalla 
○ Toiveet ja tiedot majoituksesta ja 
ruokailuista 
○ Illan aikataulu 
○ Tekniikan yhteystiedot 
Majoitukset puhujille ja 
esiintyjille  
    OHJELMA 0,25   
Tekniikan ja esiintyjän yh-
distäminen 
    OHJELMA 0,25   
Puhujien materiaalien ke-
räys 
    OHJELMA 1   
Juontojen suunnittelu     OHJELMA 1   
Juontopalaveri     OHJELMA 1   
Tapahtuman aikataulun 
lukkoon lyöminen 
    TUOTANTO     
Staff/crew catering     CATERING 0,25   
Eri toimintojen sijoittumi-
nen pohjakuvaan + turval-
lisuuden varmistaminen 
    TUOTANTO 0,5   
Puhuja- ja esiintyjäsopi-
mukset 
    OHJELMA 0,5   
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Rakennus- ja purkusuun-
nitelman viimeistely 
    SOMISTUS 0,5   
Tarkasta esitysmateriaalit     OHJELMA 1   
Esitysmateriaalien keräys 
ja toimitus tekniikalle 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
1   
Alihankkijoiden kanssa 
site visitit tarvittaessa 
    TUOTANTO 2   
Kukkatilaus     SOMISTUS 0,25   
Näytteilleasettajien infor-
mointi 
    OHJELMA 1   
Apukäsien resurssointi     TUOTANTO 0,5   
        32,25   
            
Tapahtumaa edeltävät 
viikot 
          
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Ajasta palautekysely läh-
temään Lyytistä 
    KUTSUT 0,25   
Infokirje esiintyjille, puhu-
jille  ja juontajalle 
    OHJELMA 3 *Linkki Drivestä löytyvään kumppani-
/puhujainfokirjepohjaan* 
Alihankkijoiden briiffaus     TUOTANTO 0,5 Muista esimerkiksi: 
○ Kulkuluvat ja ovikoodit 
○ Saapuminen ja pysäköinti 
○ Staff catering 
○ Ajolista 
○ Roudausreitit 
○ Muut ohjeistukset 
○ Pukeutuminen 
*Linkki Drivestä löytyvään infokirje-
pohjaan*  
Lähetä se: 
○ Tekniikalle 
○ Kalustetoimittajille 
○ Venuelle 
○ Cateringille 
○ yms. 
Hankintojen teko     TUOTANTO 2 *Linkki Drivestä löytyvään hankintalis-
tapohjaan* 
Varmista vielä henkilö-
määrät ja erityisruokava-
liot 
    TUOTANTO 0,25 Ilmoita henkilömäärä: 
○ Turvalle 
○ Kalustetoimittajille 
○ Venuelle 
○ Cateringille 
Aikataulun toimitus     CATERING 0,25   
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Staff briiffi - dress code, 
roolit 
    TUOTANTO 1   
Tarkasta brändäys- ja 
painomateriaalit 
    GRAFFA 1   
Varmista ajolistan paik-
kansa pitävyys 
    TUOTANTO 0,5   
Somistuksen ennakkoval-
mistelut 
    SOMISTUS 2   
Yleisötilaisuusilmoitus po-
liisille (5 vrk ennen tapah-
tumaa) 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,5   
        11,25   
            
Raksa + veto + purku           
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Tavaroiden pakkaus + 
production case 
    TUOTANTO     
Toimitus ja nouto     CATERING     
Hätäpoistumisteiden 
merkkaaminen 
    VENUE     
Tulosta kaikki tarvittavat 
materiaalit 
    TUOTANTO 1 ○ Ajolista 
○ Yhteystiedot 
○ Pohjakuva 
○ Juonnot 
○ Juontajaa / Stagemanageria varten 
valokuvat puhujista 
○ Pelastussuunnitelma 
○ Lupatodistukset 
○ Raiderit 
Järjestä/valmistele nimi-
kyltit, paikkakortit, pöytä-
numerot yms. 
    TUOTANTO     
Testaa viivakoodinlukijat 
yms. laitteet 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
    
Briiffaa rekisteröintihenki-
lökunta 
    TUOTANTO     
Ohjeista tapahtumahenki-
lökunta 
    TUOTANTO     
Tarkasta istumapaikkojen 
määrä 
    KALUSTUS     
Testaa wifi     TEKNIIKKA & 
INFRA 
    
Tarkasta vessat     VENUE     
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Final brief henkilökunnan, 
venuen, cateringin, turvan 
ja tekniikan kanssa 
    TUOTANTO     
Puhujavedet     OHJELMA     
Esiintyjäraiderit - var-
mista, että kaikki löytyy + 
laita esille 
    OHJELMA     
Ruokahävikin käsittely     CATERING     
Tekniikan testaukset     TEKNIIKKA & 
INFRA 
    
Ohjeista juontajaa turvalli-
suusasioista 
    OHJELMA     
        1   
            
Tapahtuman jälkeen           
Name Due 
date 
Sta-
tus 
kategoriat Tun-
nit 
Notes 
Palautekyselyn lähettämi-
nen 
    KUTSUT 0,5   
Kumppaneiden kiittämi-
nen ja palaute 
    TUOTANTO 1   
Sisäinen palautepalaveri     TUOTANTO 3   
Laskut sisään ajoissa ja 
tarkistus 
    TUOTANTO 0,5   
Lopullisen budjetin laati-
minen ja lähettäminen 
asiakkaalle 
    PROJEKTI-
JOHTO 
1   
Palautepalaveri asiak-
kaan kanssa 
    ASIAKAS 3   
Täydennä refelistaan ta-
pahtuman tiedot 
    MARKKI-
NOINTI 
0,25   
Exporttaa projektisuunni-
telma, siirrä driveen ja 
sen jälkeen arkistoi Mon-
dayssa 
    TUOTANTO 0,25   
Projektin dokumentointi 
(tarkasta, että kaikki ma-
teriaalit löytyy drivestä 
    TUOTANTO 0,25   
Koosta palautteet asiak-
kaalle 
    ASIAKAS 0,5   
Meille palautuvat materi-
aalit ja gobot takaisin pai-
koilleen 
    TEKNIIKKA & 
INFRA 
    
Kuvien siirtäminen Dri-
veen 
    TUOTANTO 0,5   
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Tavaroiden palautus / 
huolto (asiakkaan kalus-
teet, omat, muut?) 
    TUOTANTO 0,5   
Lahja asiakkaalle tarvitta-
essa palautepalaveriin 
    ASIAKAS 1   
Kaikki uudelleenkäytettä-
vät materiaalit asiakkaalle 
    ASIAKAS     
Päivitä ajopäiväkirjaan 
ajot, jollei ole tehty ennen. 
    TUOTANTO 0,25   
Kuvien ja videoiden toimi-
tus asiakkaalle 
    ASIAKAS     
Teostoilmoitus (viimeis-
tään 2vko tapahtuman jäl-
keen) huom! yli 200 hlö 
tapahtumissa 
    LUVAT JA IL-
MOITUKSET 
0,25   
        12,75   
 
